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Opinnäytetyön aiheena oli tutkia kahden kasettimuottijärjestelmän MAXIMO:n ja 
TRIO:n, asennus- ja vuokrakustannusten vaikutuksia muottityön kokonaiskus-
tannuksiin. Työn tavoitteena oli PERI Suomi Ltd Oy:n toimeksiannosta tuoda 
esille MAXIMO:n edullisempi kokonaishinta, vaikka sen vuokrahinta on korke-
ampi kuin TRIO:n. 
 
Tutkimuksen toteutustapoja haettiin Ratu-tiedostojen kehitysmenetelmistä. Läh-
tötietoina tutkimuksessa oli tarkoitus käyttää työmailta kerättyjä asennus- ja 
purkuaikoja sekä kohteiden laajuustietoja. Työn edetessä kuitenkin selvisi, että 
kyseisten tietojen ylöskirjaaminen työmailla on olematonta. Tästä johtuen vertai-
lun toteutustapa muutettiin teoreettiseksi ja lähtötietoina käytettiin todellisten 
kohteiden suunnitelmia sekä tilaajan emoyhtiön PERI GmbH:n laskemia työ-
menekkejä. Koska tutkimustyö supistui alkuperäisestä suunnitelmasta, työhön 
suunniteltujen työmaahaastatteluiden osuutta laajennettiin. Tutkimustyön tuke-
na oli käytettävissä koko PERI Suomen henkilökunnan tietotaito. 
 
Vertailulla ja haastatteluilla saadut tiedot analysoitiin ja niiden perusteella ver-
tailtiin muottijärjestelmien kustannuksia ja käyttökokemuksia. Teoreettisessa 
vertailussa todettiin MAXIMO:n kokonaiskustannusten jäävän keskimäärin noin 
8 % TRIO:n kustannuksia pienemmiksi. Haastatteluilla saatiin kerättyä markki-
noinnille ja kehitystyölle tärkeitä käyttäjämielipiteitä. 
 
Tulevaisuudessa työmailla voidaan mahdollisesti tehdä tarkempaa seurantaa 
liittyen asennusaikoihin. Onnistuneen tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää 
MAXIMO:n markkinoinnissa.  
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The topic of this thesis was to explore the effects of installation and renting ex-
penses on total expenses of formwork. Two different panel wall formworks 
MAXIMO and TRIO were in a comparison. According to the assignment of PERI 
Suomi Ltd Oy the aim of this thesis was to bring out more affordable total price 
of MAXIMO even though its renting expenses are higher than the expenses of 
TRIO. 
 
Ways to realize the research were searched for from the development methods 
of RT Building Information Files. A preliminary plan was to the collect installa-
tion and removal times and achievements of forming works from building sites. 
When the work proceeded, it became clear that there is no information like that 
from building sites available. Thus the method of implementation of the compar-
ison was changed to theoretical. Furthermore, the installation efficiencies calcu-
lated by parent company of the subscriber PERI GmbH were used as back-
ground information. Because the research reduced the part of the interview was 
extended. The knowledge of all employees of PERI Suomi was at disposal as 
support for the research. 
 
The information received by the comparison and interviews was analyzed and 
the expenses and usage experiences of formwork were compared based on 
them. In the theoretical comparison it was stated that MAXIMO’s total expenses 
are approximately 8 % smaller than TRIO’s. User opinions were collected by the 
interviews, which are important in marketing and development work. 
 
Possibly in the future more exact follow-up of installation times can be done at 
building sites. The results of succesful research can be used in marketing of 
MAXIMO. 
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1 JOHDANTO 
Rakennusalan kaikilla osa-alueilla kilpailu on kovaa. Kustannuksia pyritään pie-
nentämään kaikin mahdollisin keinoin. Toisinaan kustannusten minimoinnissa 
unohdetaan huomioida ratkaisujen kokonaisvaikutukset. Tuotteen osto- tai 
vuokrahinta ei yksinään muodosta kaikkia kustannuksia, vaan käyttö- ja työkus-
tannukset ovat iso osa kokonaiskustannuksia. 
Tämän opinnäytetyön aiheena on tuoda vertailujen avulla esille vuokramuottika-
luston asennuskustannusten ja vuokrakustannusten vaikutus muottityön lopulli-
siin kustannuksiin. Vertailu on rajattu kahteen PERI Suomi Ltd Oy:n kasetti-
muottijärjestelmään, MAXIMO:on ja TRIO:on. Tavoitteena on vakuuttaa asiak-
kaalle MAXIMO:n valinnan vaikuttavan kokonaiskustannuksiin positiivisesti, 
vaikka vuokrahinta onkin hieman TRIO:a korkeampi, sillä asennukseen kuluva 
aika on lyhyempi. 
Työn tilaaja, PERI Suomi Ltd Oy, on perustettu vuonna 1993, se on yksi PERI 
GmbH:n tytäryhtiöistä. PERI vuokraa ja myy emoyhtiönsä valmistamia tuotteita 
ympäri Suomen. Yhteistyössä asiakkaan kanssa PERI suunnittelee muottien ja 
telineiden kustannustehokkaan käyttötavan ja kokonaisuuden. PERI:n toimipis-
teet sijaitsevat Hyvinkäällä, Raumalla, Joensuussa sekä Haukiputaalla. (PERI 
Suomi Ltd Oy. 2013, linkit Yritys.) 
PERI GmbH on saksalainen, vuonna 1969 perustettu yritys, joka valmistaa be-
tonimuotti-, tuenta- ja rakennustelinejärjestelmiä. PERI GmbH:lla on toimintaa 
yli 95 maassa sekä 52 tytäryhtiötä ympäri maailman. (PERI GmbH. 2013, linkit 
Company -> PERI International; PERI GmbH. 2013, linkit Company -> Organi-
zation.) 
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2 BETONIRAKENTAMINEN SUOMESSA 
Betonilla on monia vahvuuksia. Muutamia näistä ovat edullisuus, kierrätettä-
vyys, lujuus, paloturvallisuus, ääneneristävyys sekä pitkäikäisyys. Nämä beto-
nin ominaisuudet tekevät siitä maailman käytetyimmän rakennusmateriaalin.  
Betonirakenteita voidaan tehdä tehtaassa tehdyistä valmiista elementeistä tai 
paikalla valettavasta valmisbetonimassasta. Rakennusten runko- ja julkisivuma-
teriaalien lisäksi betonia käytetään esimerkiksi silloissa, padoissa, paalutukses-
sa, viemäreissä sekä pihakivissä. (Betoniteollisuus Ry. 2013, linkit Tietoa beto-
nista -> Betoni ja kestävä kehitys -> Betoni rakennusmateriaalina.)  
2.1 Rakennusmenetelmät 
Betonirunkoista rakennusta tehdessä on valittavissa kolme rakennusmenetel-
mää: paikallavalu- ja elementtirakentaminen tai näiden yhdistely. Menetelmän 
valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten kohteen aikataulu, kustannukset, olo-
suhteet ja kohteelle asetetut laatuvaatimukset. (Kääriäinen 2012.) 
Betonielementtien käyttämisessä eduksi katsotaan tehdasoloissa saavutettu 
mittatarkkuus, helpommin saavutettavissa oleva korkeampi lujuus. Lisäksi käyt-
töä lisäävät vähäisempi jälkihoito työmaalla, aikataulutettavuuden tarkkuus sekä 
materiaalihukan minimointi. (Kääriäinen 2012.) 
Paikallavalurakentamiseen liittyy enemmän työmaalla tehtäviä töitä. Jotta työ-
maalle autossa saapuvasta betonimassasta saadaan valettua halutut ominai-
suudet täyttävä rakenne, on betonointi suunniteltava huolella. Hyvän betonointi-
suunnitelman avulla vältetään turha työ ja näin ollen myös turhat kustannukset.  
Muotti- ja raudoitustyönsuunnittelu on tärkeä osa betonointityön ennakkosuun-
nittelua. (Kääriäinen 2012.) 
Paikallavalurakentamisen edut 
Rakennuksille asetetut vaatimukset esimerkiksi ääneneristävyyden ja palonkes-
tävyyden suhteen on yksinkertainen toteuttaa paikalla valettavilla rakenteilla. 
Hyvän ääneneristävyyden antavien paksujen rakenteiden toteuttaminen paikal-
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lavalutekniikalla on taloudellista. Myöskään palonkeston ja -eristävyyden lisää-
minen paksuilla rakenteilla ei aiheuta mainittavia lisäkustannuksia. (Kestävä 
kivitalo. 2012.) 
Asuinrakennusten kestoikä suunnitellaan 100 vuodelle. Käyttöiän aikana raken-
nuksen LVIST-tekniikoita joudutaan peruskorjaamaan 2 - 3 kertaa. Rakennuk-
sen rungon ei tule olla esteenä talotekniikan korjaus- ja uusimistöille. Paikalla-
valurunko antaa näille töille mahdollisimman hyvät lähtökohdat ilman, että ra-
kennuksen sisä- tai ulkoilme oleellisesti muuttuu tai kantavat rakenteet olisivat 
korjaus- tai muutostöiden esteenä. (Kestävä kivitalo. 2012.) 
Asuinrakennusten käyttötarkoitus pysyy useimmiten samana niiden koko käyt-
töiän, mutta toimisto- ja liikerakennusten käyttötarkoitus voi muuttua. Tämä on 
hyvä ottaa huomioon runkoratkaisua valittaessa esimerkiksi kantavien pystyra-
kenteiden sijoittelussa ja jännevälien kantavuuden suunnittelussa. (Kestävä kivi-
talo. 2012.) 
2.2 Betonimuottivuokraus 
Monet rakennusyritykset tekevät sekä elementti- että paikallavalurunkoisia koh-
teita. Näin ollen yritysten ei aina ole kannattavaa investoida omaan muottikalus-
toon. Muottityö ja muottien laatu on tärkeä osa paikallavalurakentamisen onnis-
tumista. Hyvän laadun varmistamiseksi rakennusyritykset luottavat usein beto-
nimuotteja vuokraaviin yrityksiin. PERI Suomi Ltd Oy:n lisäksi Suomen markki-
noilla toimii muitakin betonimuotteja vuokraavia yrityksiä, kuten Doka Finland 
Oy sekä Ramirent Oyj. (Betoniteollisuus Ry. 2013, linkit Paikallavalurakentami-
nen -> Betonityöt -> Muottityö; Betoniteollisuus Ry. 2013, linkit Paikallavalura-
kentaminen -> Muottijaos.) 
Kilpailu vuokrausyritysten välillä on kova ja jokainen niistä pyrkii mahdollisim-
man laajaan ja asiantuntevaan palveluun. Vuokrauksen lisäksi PERI tarjoaa 
asiakkailleen yksilölliset 3D-muottisuunnitelmat ongelmallisempaankin kohtee-
seen. Suunnitelmia tehdessään suunnittelijat ja projektipäälliköt ovat yhteydes-
sä työmaahan, jolloin suunnitelmista saadaan ajantasaiset ja kaiken huomioon 
ottavat. Suunnitelmien toteutumisen tueksi asiakkaiden on mahdollista tutustua 
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muottien kasaukseen ja purkuun asennusohjeiden ja -videoiden avulla. Jatku-
van tuotekehityksen avulla PERI kehittää entistä tehokkaampia ja helpompikäyt-
töisiä muottikalustoja. (PERI Suomi Ltd Oy. 2013, linkit Tuotteet -> Palvelut.) 
  
  11 
3 MUOTTIKALUSTON VALINTA JA SUUNNITTELEMINEN 
Muottisuunnittelulla pyritään luomaan tehokkaasti käytettävissä oleva, taloudel-
lisesti mitoitettu ja oikein valittu muottikalusto eli muottijärjestelmä. Muottijärjes-
telmän valinnalla ja suunnittelulla on iso vaikutus työn aikataulunmukaiseen 
etenemiseen sekä työstä aiheutuviin kustannuksiin. (Ratu-kortti 06-3023. 1992, 
1.) 
3.1 Muottityypin valinta 
Muottijärjestelmän valinta ja suunnittelu perustuvat paikallavaluvaiheeseen ja 
sen tekniseen toteuttamiseen. Työmaan lähtötietojen selvittäminen on muotti-
suunnittelun ensimmäinen vaihe. Hankkeeseen liittyvien tietojen, kuten raken-
nuksen runkotyypin, muodon ja mittajärjestelmän, elementointiasteen, kohteen 
rakenteellisten erityisvaatimuksien sekä betonipinnalle ja mittatarkkuudelle ase-
tettujen vaatimusten perusteella karsitaan teknisesti soveltumattomat muottityy-
pit. (Ratu-kortti 06-3023. 1992, 2-5.) 
Kasettimuottijärjestelmät soveltuvat niin yksinkertaisiin kuin monimuotoisiinkin 
rakenteisiin. Kasettien säännöllisen kokojärjestelmän johdosta samalla kalustol-
la voidaan tehdä useita erikokoisia rakenteita. (Kääriäinen 2012.) 
Seinärakenteiden lisäksi kasettimuottijärjestelmät soveltuvat myös muiden ra-
kenteiden muotittamiseen. Kasettimuoteista on mahdollista koota suuria yksin-
kertaisia muottiyksiköitä kohteisiin, jotka sitä vaativat, mutta kasettimuoteilla on 
myös mahdollista tehdä kooltaan vaihtelevia ja monimuotoisia rakenteita. Sa-
ranoitujen kulmaelementtien avulla sisä- ja ulkokulmien muotitus ja valaminen 
onnistuvat samaan aikaan muun seinärakenteen kanssa. (KONE-Ratu-kortti 06-
3020. 1991, 4.) 
Rakennusajankohta vaikuttaa muottityöhön sääolosuhteiden kautta. Talvella 
betonoitaessa on otettava huomioon lumen- ja jäänpoistotarve sekä mahdolliset 
lämmitys- ja suojausmenettelyt. Muottikalustoa valitessa on huomioitava myös 
tarvittava nostokalusto. (Ratu-kortti 06-3023. 1992, 2 - 5.) 
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3.2 Muottitarpeen määrittäminen 
Muottikaluston ajallisen ja määrällisen tarpeen selvittämisessä oleellisin vaikut-
tava tekijä on kohteen aikataulu. Työhön käytettävissä olevan ajan perusteella 
lasketaan päivittäin tehtävän muottityön määrä, muottien kiertoaika ja näistä 
riippuvainen muottitarve, kuten kuvassa 1 on esitetty. Holvi- ja seinämuottitar-
peen määrittämisen periaate on sama. (Ratu-kortti 06-3023. 1992, 6.) 
 
KUVA 1. Esimerkki muottitarpeen määrittämisestä (Ratu-kortti 06-3023. 1992, 
6) 
Päivittäisen muottityön määrään vaikuttavat seuraavat tekijät: 
 muotitettavan rakenteen määrä 
 rakenteen tekemiseen varattu aika 
 muottityön tekemiseen käytettävissä oleva aika 
 keskimääräinen muottityöhön kuluva aika. 
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Muottien kiertoajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu kahden saman työvaiheen 
välissä, esimerkiksi muottien asennuksesta seuraavaan muottien asennukseen. 
Merkittävin kiertoaikaan vaikuttava tekijä on purkulujuuden saavuttamiseen ku-
luva aika. Etenkin talvella tämä on huomioitava, sillä pakkanen hidastaa betonin 
lujuudenkehitystä. (Ratu-kortti 06-3023. 1992, 6.) 
Alustava muottitarve lasketaan päivittäisen muottityön ja muottitarpeen perus-
teella. Ennen työn aloittamista tehdään muottikiertosuunnitelma, josta nähdään 
päiväkohtaisesti muotitettavat rakenteet. Tarkka muottitarve määritetään tämän 
suunnitelman perusteella. Muottikaluston tarjoukset pyydetään ja annetaan 
muottikiertosuunnitelman avulla selvitetystä muottitarpeesta. (Ratu-kortti 06-
3023. 1992, 6.) 
Hyvin suunnitellulla kasettimuottijärjestelmäkalustolla pystytään toteuttamaan 
paikalla valettavat seinärakenteet siten, että kalusto on tehokkaasti käytössä 
kaikilla valukerroilla. Mitä joustavampi järjestelmä on, sitä vähemmän on osia, 
joita käytetään vain osassa valuista. 
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4 KASETTIMUOTTIJÄRJESTELMÄT 
Muottien pääasiallinen tarkoitus on tukea ja kannattaa betonimassaa sen kovet-
tumiseen saakka. Muotit antavat betonirakenteille myös niiden aseman, muo-
don sekä yhdessä betonimassan ominaisuuksien kanssa valettavan pinnan 
laadun. Muoteille on asetettu mittatarkkuus- ja laatuvaatimukset. (Kääriäinen 
2012.) 
Kasettimuottijärjestelmät koostuvat kaseteista, jäykisteistä ja vinotuista. (Kuva 
2.) Kasetit muodostuvat alumiini- tai teräsrungoista, joihin on kiinnitetty vaneri- 
tai teräslevy. Muottipinnan laatu on riippuvainen kasettilevyjen pinnan laadusta. 
Tästä johtuen levyt on oltava helposti vaihdettavissa. (KONE-Ratu-kortti 06-
3020. 1991, 1.) 
 
KUVA 2. Kasettimuotti (KONE-Ratu-kortti 06-3020. 1991, 1) 
4.1 Muottien pystytys 
Ennen muottien asentamista on varmistettava edellisen työvaiheen ja alusra-
kenteiden valmius, huomioitava nostoihin vaikuttava tuuli ja varmistettava sää-
olosuhteisiin varautuminen. Tulevien rakenteiden sijainti mitataan ja merkitään 
olemassa oleviin rakenteisiin. Oviaukkojen ja päätytoppareiden paikat tulee 
myös merkitä. 
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Kasettimuotit voidaan koota halutuksi kokonaisuudeksi ennen pystyttämistä tai 
pystyttää kasetti kerrallaan. Korkeita seinärakenteita muotitettaessa päällekkäin 
tulevat kasetit kootaan ennen pystyttämistä. Ensimmäisenä pystytetään työ-
muotti ja se asennetaan tarkasti paikalleen. Muotin pystysuoruus varmistetaan 
ja säädetään vinotukien avulla. Jos seinän muottikokonaisuutta ei ole koottu 
ennen pystyttämistä, nostetaan seuraava muotti edellisen viereen ja ne kiinnite-
tään toisiinsa muottijärjestelmän liitososilla. (Ratu-kortti 21-0271. 2005, 3 - 4.) 
Seinän ensimmäisen muottipuoliskon ollessa valmis siihen asennetaan varauk-
set tarvittaville aukoille. Muottipinnan puhtaus varmistetaan ja se öljytään. Öl-
jyämisen päätarkoitus on estää betonia tarttumasta muottipintaan ja näin vau-
rioittamasta tulevaa betonipintaa sekä helpottaa muottien puhdistusta. (Ratu-
kortti 21-0271. 2005, 4.) 
Varausten lisäksi seinärakenteeseen asennetaan suunnitellut raudoitukset sekä 
LVIS-asennukset. Seuraavaksi muotti tuplataan, eli toinen muottipuolisko asen-
netaan paikoilleen valmiiksi öljyttynä. Muottiparit sidotaan toisiinsa seinän läpi 
menevillä muottisiteillä, eli sidepulteilla. Valmiiden muottien sijainti ja pys-
tysuoruus tarkistetaan ja säädetään tarvittaessa. Pystysuoruutta seurataan va-
lun aikana ja se tarkistetaan vielä valun päätyttyä. (Ratu-kortti 21-0271. 2005, 
4.) 
4.2 Muottien purku ja puhdistus 
Muotit saa purkaa vasta sitten, kun suunnitelmien mukainen purkulujuus on to-
dettu. Purku suoritetaan sellaisessa järjestyksessä, ettei rakenteisiin kohdistu 
ylimääräistä kuormitusta. Jos muotit menevät suoraan seuraavalle valukohteel-
le, ne pyritään siirtämään mahdollisimman suurina kokonaisuuksina. Purkutyö 
aloitetaan irrottamalla purettavan muotin liitososat, kasetti kerrallaan. Tämän 
jälkeen varaukset ja rajoittimet poistetaan yksi kerrallaan. Viimeisenä puretaan 
työmuotit, nekin yksi kerrallaan. (Ratu-kortti 21-0271. 2005, 5.) 
Muottimateriaalit puhdistetaan välittömästi purun jälkeen. Muottiin tarttunut be-
toni poistetaan varovasti muottipintaa vaurioittamatta. Puhdistetut muotit siirre-
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tään seuraavalle asennuspaikalle, välivarastoidaan tai niputetaan kuljetusta var-
ten. (Ratu-kortti 21-0271. 2005, 5.) 
4.3 TRIO 
TRIO:n kehitystyössä tärkeimpänä tekijänä pidettiin muottien asentamiseen ku-
luvan ajan lyhentämistä. Asennustyössä käytettävät erilaiset osat ja tarvikkeet 
pidentävät asennusaikaa lähes poikkeuksetta. Näin ollen TRIO:sta kehitettiin 
monipuolinen kasettimuottijärjestelmä, jonka asentamiseen tarvitaan mahdolli-
simman vähän erilaisia osia.  (PERI Suomi Ltd Oy. 2013, linkit Tuotteet-> sei-
nämuotit -> TRIO-kasettimuotit.) 
TRIO:a on saatavana kahdessa korkeudessa, 2700 mm ja 3300 mm. Järjestel-
män muottileveydet kasvavat 300 mm:n välein, 300 mm:stä 2400 mm:iin saak-
ka. 1500, 1800 ja 2100 mm:n leveyksiä ei ole. Sisä- ja ulkokulmien muotittami-
sessa käytetään nurkille kehitettyä 720 mm leveää muottia. Suurta 2700  x 
2400 mm:n muottia voidaan tarvittaessa käyttää kyljellään, jolloin sama muotti 
saadaan 12 % tehokkaammin käyttöön. (Kuva 3.) (PERI Suomi Ltd Oy. 2013, 
linkit Tuotteet-> seinämuotit -> TRIO-kasettimuotit; TRIO-asennusvideo.) 
 
KUVA 3. 2700 x 2400 TRIO-kasettimuotti (TRIO. 2004, 4) 
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Kohteisiin, joissa ei ole käytettävissä torninosturia, voidaan valita TRIO-L Alu. 
Keveiden alumiinirunkoisten kasettien asennus onnistuu ilman nosturia ja osat 
ovat täysin yhteensopivia teräsrunkoisten TRIO-kasettien kanssa. (PERI Suomi 
Ltd Oy. 2013, linkit Tuotteet-> seinämuotit -> TRIO-kasettimuotit.) 
4.4 MAXIMO 
Asennusnopeuden lisääminen sekä valmiin betonipinnan siisteys yhdistyvät 
käytettäessä MAXIMO:a. Erilaisten osien määrän minimoinnin lisäksi myös nii-
den tarve on minimoitu. Kuvassa 4 on esitetty kohdat, joihin tarvittaisiin sidepul-
tit käytettäessä normaalia kasettimuottijärjestelmää, kuten TRIO:a. Korkeissa 
muoteissa sidepulttien tarve on jopa 25 % vähäisempi kuin normaalissa kaset-
timuottijärjestelmässä. (MAXIMO. 2010, 3, 11.) 
 
KUVA 4. Sidepulttien tarpeen minimointi (MAXIMO. 2010, 6) 
MAXIMO:a on saatavana 6 korkeutta 300 mm:sta 3300 mm:iin ja 5 eri leveyttä 
300 mm:sta 2400 mm:iin 300 mm:n välein. Lisäksi on saatavilla 450 mm:n ele-
mentti, jolla voidaan vähentää merkittävästä täyttölevyjen käyttöä. Sisä- ja ulko-
kulmat sekä T-nurkkaliitokset toteutetaan siisteillä kulmaelementeillä. Tarvitta-
essa MAXIMO on täysin yhteensopiva TRIO:n kanssa. (MAXIMO. 2010, 7, 20.) 
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Muottiparien sitominen kuvassa 5 esitetyllä MX-sidepultilla tapahtuu yhdeltä 
puolelta, joten työhön tarvitaan vain yksi asentaja. Käytettäessä MX-sidepultteja 
ei tarvita välikeputkia ja muovikartioita. Tarvittaessa MAXIMO on mahdollista 
sitoa myös perinteisillä sidepulteilla. MAXIMO:n keskitetyt sidontapaikat edellyt-
tävät, että kaikki sidepulteille varatut reiät tulevat käyttöön. Näin vältytään side-
pulttien virheelliseltä asettelulta sekä käyttämättömien reikien tulppaamiselta. 
(PERI Suomi Ltd Oy. 2013, linkit Tuotteet-> seinämuotit -> MAXIMO Kasetti-
muottijärjestelmä.) 
 
KUVA 5. MX-sidepultti ja -siipimutteri (MAXIMO. 2010, 46) 
Pienentyneellä sidepulttien määrällä on paljon positiivisia vaikutuksia. Sidepult-
tien asentamiseen kuluva aika on lyhyempi, sillä asennusten määrä on pienem-
pi. Kun kaikki sidepulttien reiät ovat käytössä, ei turhien reikien tulppaamiseen 
ja tukkeutuneiden reikien puhdistamiseen kulu ylimääräistä aikaa. Betonipinnas-
ta saadaan myös paljon siistimpi, kun ei ole käyttämättömiä reikiä, joista betoni 
voisi valuvaiheessa vuotaa. Keskitettyjen sidontapaikkojen ansioista betonin 
valukuvio on säännöllinen ja selkeä. Tämä mahdollistaa tyylikkäiden puhdasva-
lupintojen tekemisen. Kaikki edellä mainitut kohdat lyhentävät muottien asen-
nusaikaa ja näin ollen pienentävät asennuksesta syntyviä kustannuksia. (PERI 
Suomi Ltd Oy. 2013, linkit Tuotteet-> seinämuotit -> MAXIMO Kasettimuottijär-
jestelmä.) 
Kohteesta riippuen sidepulttien reiät on mahdollista tulpata täyttämään vesi- ja 
kaasutiiveys-, palonkesto-, ääneneristys- ja säteilynestovaatimukset tai pelkäs-
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tään ulkonäkövaatimukset. Jos rakenteelle on asetettu tiiveysvaatimuksia, tiivis-
tyskartioiden asentaminen vie MAXIMO:n asennusnopeusetua, sillä asennus 
lisää työvaiheita. (Muottisidejärjestelmät. 2004,1 - 3) 
Taulukossa 1 on esitetty TRIO:n ja MAXIMO:n asennukseen tarvittavat työvai-
heet. Vertailusta on nähtävissä, miten MX-sidepulttien käyttö vähentää työvai-
heita sekä tarvittavaa työvoimaa, sillä sidepultin asentaminen tapahtuu muotin 
yhdeltä puolelta, jolloin työn pystyy tekemään yksinään. 
TAULUKKO 1. Työvaiheiden vertailu TRIO:n ja MAXIMO:n välillä (MAXIMO. 
2010, 11) 
Muottityö – raudoitus – betonointi TRIO MAXIMO 
Työmuotin kasaaminen x x 
MX-siipimutterin asentaminen ja öljyäminen  x 
Työmuotin öljyäminen x x 
Työmuotin pystyttäminen ja vinotukien asentaminen x x 
Kaiteiden asennus työskentelykorkeuden ollessa > 2 m x  
Raudoitustelineen asentaminen x x 
Varausten asentaminen x x 
Käyttämättömien sidepultin reikien tulppaus x  
Sidepultin asennus x  
Välikeputkien katkaisu oikeaan mittaan x  
Muovikartioiden asentaminen välikeputken päihin x  
Välikeputkien asentaminen x  
Seinän raudoitus x x 
Raudoitustelineen poistaminen x x 
MX-sidepultin säätäminen seinän paksuuden mukaan  x 
Sulkevan muotin kasaaminen x x 
Sulkevan muotin öljyäminen x x 
Kaiteiden kiinnittäminen x x 
Sulkevan muotin pystyttäminen x x 
MX-sidepultin öljyäminen  x 
MX-sidepultin ruuvaaminen paikoilleen vain toiselta puolen 
 
 x 
Silmukkaruuvin kiinnittäminen  x 
Sidepulttien asentaminen x  
Siipimuttereiden asentaminen sidepultteihin muotin molem-
min puolin 
x  
  20 
Mahdollisten tulppaamattomien sidepultin reikien tulppaami-
nen muotin molemmin puolin 
x  
Päätytoppareiden asennus x x 
Betonointi x x 
Purku 
Siipimuttereiden vapauttaminen muotin molemmin puolin x  
Sidepultin poistaminen muotin molemmin puoli x  
Silmukkaruuvin avaaminen vain muotin toiselta puolen  x 
MX-sidepultin poistaminen vain muotin toiselta puolen  x 
Sulkevan muotin poistaminen x x 
Sulkevan muotin puhdistaminen x x 
Työmuotin poistaminen x x 
Työmuotin puhdistaminen x x 
Muovikartioiden poistaminen valusta x  
Tulppaamattomien sidepultin reikien aiheuttamien betonin 
pintavirheiden korjaaminen 
x  
Betonin poistaminen tulppaamattomista sidepultin rei’istä x  
 
4.5 BFD-kiinnike 
Kaikki TRIO:n ja MAXIMO:n liitokset voidaan tehdä BFD-kiinnikkeellä. Kasettien 
välisten liitosten lisäksi BFD-kiinnike soveltuu alle 100 mm:n täyttöihin, muottien 
korotuksiin, saranakulmiin ja ulko- ja sisäkulmiin. BFD-kiinnike kiinnityksen li-
säksi jäykistää, suoristaa ja tiivistää liitoksen. (Kuva 6.) (PERI Suomi Ltd Oy. 
2013, linkit Tuotteet-> seinämuotit -> TRIO-kasettimuotit.) 
 
KUVA 6. BFD-kiinnike (PERI Suomi Ltd Oy. 2013, linkit Tuotteet-> seinämuotit -
> TRIO-kasettimuotit) 
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5 MUOTTITYÖN KUSTANNUSTEN MÄÄRITTÄMINEN 
Työkustannuslaskelmien tavoitteena on määrittää johonkin työvaiheeseen kulu-
va aika, työhön tarvittavat työntekijä- sekä materiaaliresurssit ja näiden kautta 
työstä aiheutuvat kustannukset. Työtehtävien kestot ovat olennainen osa työ-
hön kuluvan ajan laskemisessa ja näin ollen merkittävä kustannustekijä.  (Ste-
nius 2013.) 
Kuvan 7 kaaviossa on esitetty paikallavalurakentamisen kustannusten jakautu-
minen. Kaaviosta on helposti nähtävissä, että muottien pystytys- ja purkukus-
tannukset muodostavat lähes puolet paikallavalun kokonaiskustannuksista. 
(TRIO. 2004, 1.) 
 
 
KUVA 7. Paikallavalurakentamisen kustannusten jakautuminen (TRIO. 2004, 1) 
5.1 Työmenekkien määrittäminen 
Pitkän työkokemuksen omaava rakennusinsinööri tai -mestari osaa kokemuk-
seen perustuen arvioida, kuinka kauan mikäkin työvaihe kestää ja millaisen työ-
ryhmän se vaatii. Jos tarvittavaa kokemusta ei ole vielä karttunut, on käytettä-
vissä suunnitelma-asiakirjoja, esimerkiksi rakennustuotantotiedostot eli Ratu-
kortit, joihin on laskettu työhön kuluvia aikoja. (Stenius 2013.) 
Muottityö     
46,7 % 
Muottimateriaa-
li 6,0 % 
Raudoitustyö 
8,7 % 
Raudoitus- 
materiaali 9,0 % 
Betonontityö 
7,8 % 
Betoni 21,8 % 
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Ratu-tiedostoissa olevat menekkiajat ovat pitkän tutkimustyön tulosta. Tietoja 
on kerätty 1970-luvulta lähtien yhteistyössä rakennusliikkeiden ja alan organi-
saatioiden kanssa. Tietojen pohjalla on hyvän rakennustavan mukainen raken-
nustoiminta. (Koskenvesa – Mäki – Palomäki 2009, 16.)  
Alkuun työmenekkitietojen kerääminen oli työmaiden työnjohdon tehtävä. Tut-
kimusaineisto kerättiin tarkennetuilla kirjauksilla, joita käytettiin yleisesti yritysten 
omien tuotantotietojen keräämisessä. Tarkennetuissa kirjauksissa merkittiin 
päiväkohtaisesti ylös kulunutta työaikaa ja valmistuneita määriä. Työmaanjohto 
kuitenkin koki tarkennettujen kirjausten lomakkeiden täyttämisen työlääksi ja 
tavasta luovuttiin. Tiedonkeruuvastuu siirtyi työmaanjohdolta tutkijoille. (Mäki 
2008, 22 - 27.) 
Työmailta kerätyt tiedot merkitään ylös työhön kuluneina kokonaisaikoina, jolloin 
menekkien seuraaminen ja ylöskirjaaminen on nopeaa ja vaivatonta. Kuluneen 
ajan lisäksi esimerkiksi työmaan suunnitelmatiedot, olosuhteet, määrätiedot se-
kä käytetyn työryhmän koko ovat tarvittavia tietoja. (Kuva 8.) (Koskenvesa ym. 
2009, 17.) 
  
KUVA 8. Työmenekkiin vaikuttavia tekijöitä (Koskenvesa ym. 2009, 16) 
Kerätyt työmenekkitiedot käsitellään standardiaikajärjestelmän avulla siten, että 
kustakin työvaiheesta selviää siihen kuuluvat työvaiheet sekä työmenekkien 
suuruuteen vaikuttavat asiat. Näin ollen työmenekkitiedoissa on otettu huomi-
oon lähtötietotyömaiden erilaisuudet. Saatujen tietojen ja standardiaikajärjes-
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telmän avulla on luotu kattava ja yhtenäinen työmenekkitiedosto. (Koskenvesa 
ym. 2009, 16 - 17.) 
Jokaista tutkittavaa työtä kohden on kerätty tietoja vähintään kymmeneltä työ-
maalta. Ratu-työmenekkitietojen paikkansapitävyys ja ajantasaisuus varmiste-
taan keräämällä tietoja vuosittain useilta kymmeniltä työmailta. (Koskenvesa 
ym. 2009, 17.) 
5.2 Työmenekkien käyttäminen 
Ratu-korttien työmenekkiajat on määritetty selvittämällä pelkästään työn teke-
miseen kuluva perusaika T1. Kun T1-aikaan lisätään työhön kuuluva odotteluai-
ka ja työhön sisältyvät alle tunnin keskeytykset, saadaan tehollinen aika T3. 
Kun T3-aikaan lisätään vielä työvaiheen lisäaika ja pienet erilliset työvaiheet, 
saadaan kokonaisaika T4. (Kuva 9.) 
 
KUVA 9. Aikataulukäsitteitä (Koskenvesa – Sahlstedt 2011, 63) 
Työmenekkilaskennassa käytetään T3- ja T4-aikoja riippuen halutusta aikatau-
lusta. T3-ajat ovat tavoitteellisia työhön kuluvia aikoja, ilman riskiä yli tunnin häi-
riöistä, kuten esimerkiksi koneiden hajoamisesta. T3-aikoja käytetään tehtävä-
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suunnittelussa. T4-aikoihin on sisällytettynä häiriöpelivara, joka tulee Ratu-
työmenekkien TL3-lisäaikakertoimesta. T4-aikoja käytetään lähinnä yleisaika-
taulujen laskennassa. (Koskenvesa – Sahlstedt 2011, 63.) 
5.3 Kasettimuottityön menekit 
Ratu-korteissa kasettimuottityö on jaettu viiteen työvaiheeseen: aloittavat työt, 
mittaustyöt, muottien pystytys, muottien purku ja lajittelu sekä puhdistus ja ni-
puttaminen. Tehtävän työn määrästä aiheutuva harjaantuminen otetaan huomi-
oon suoritemääräkertoimilla, jotka on esitetty taulukossa 2. (Ratu-kortti 21-0271. 
2005, 2) 
TAULUKKO 2. Kasettimuottityön suoritemääräkertoimet 
Kasettimuotti-m2 ≤500 1000 2000 4000 ≥8000 
Suoritemääräkerroin 1,1 1,05 1,0 0,95 0,9 
 
Työmenekit on esitetty muodossa tth/m2 eli kuinka monta työntekijätuntia kuluu 
yhden muottineliön valmistamiseen. Taulukossa 3 on kuvattu työvaiheiden kes-
tot ja niiden suhde toisiinsa. Suhdelukujen perusteella voidaan päätellä, että 
kasettimuottityössä eniten aikaa kuluu muottien pystykseen. (Ratu-kortti 21-
0271. 2005, 2) 
TAULUKKO 3. Kasettimuottityön kestot 
Työvaihe Esikootut kasetit Kaseteittain asentaminen 
Yksikkö tth/m2 % tth/m2 % 
Aloittavat työt 0,09 18,4 0,09 11,8 
Mittaustyö 0,03 6,1 0,03 4,0 
Muottien pystytys 0,25 51,0 0,38 50,0 
Asennus yhteensä 0,37  0,5  
Purku ja lajittelu 0,10 20,4 0,18 23,7 
Puhdistus ja niputus 0,02 4,1 0,08 10,5 
Purku yhteensä 0,12  0,26  
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5.4 Palkkakustannukset 
Palkkakustannukset eivät muodostu vain ja ainoastaan siitä, mitä kirvesmies 
tienaa. Työnantajan on maksettava palkan lisäksi sosiaaliturvamaksuja, enna-
konpidätystä sekä muita maksuja. Jotta työntekijä saa esimerkiksi 18 euroa 
tunnilta on työnantajan maksettava työstä noin 1,7 kertaa enemmän, eli noin 30 
euroa. (Stenius 2013.) 
Palkkakustannuksia ajatellessa pitää huomioida työhön kuluvan ajan lisäksi 
työhön kuluvat työntekijätunnit. Ratu-kortit esittävät kasettimuottityön tekemi-
seen käytettäväksi kolmen kirvesmiehen muodostamaa työryhmää. PERI:n 
asennusvideoilla esitetään TRIO:n asennuksessa käytettäväksi kahta kirves-
miestä ja MAXIMO:n asentamiseen käytettäessä MX-sidepulttia vain yhtä kir-
vesmiestä. (Ratu-kortti 21-0271. 2005, 2; MAXIMO-video; TRIO-video.) 
5.5 Muottien vuokrahinnan muodostuminen 
PERI:n kalustoa vuokrattaessa jokaiselle tuotteelle määritetään päivävuokra 
€/kpl/vrk. Muoteille päivävuokra jaetaan usein neliökohtaisesti €/m2/vrk. (Suo-
minen 2011, 4.) 
Päivävuokran perushinta tulee LP1-hinnoista, eli listahinnoista. LP1-hinnat jae-
taan 30:lla kuukauden laskennallisten vuorokausien mukaan. Perushintaa sää-
dellään tarjousvaiheessa sovitun vuokrakertoimen avulla. Vuokrakertoimen 
määräytymiseen vaikuttavat muun muassa tuoteryhmä, työmaan kesto, suh-
danteet ja kaluston saatavuus. (Suominen 2011, 4.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Alkuperäinen suunnitelma oli kerätä asennusaikatietoja työmailta samantapai-
sesti kuin Ratu-tiedostojen menekkiaikojen lähtötietoja on kerätty. Oletus oli, 
että työmailla on tapana kirjata päivittäin suurpiirteiset ajat, kauanko mihinkin 
työhön on kulunut aikaa ja kuinka paljon on saatu aikaiseksi. 
Kohdetyömaiden etsinnässä kävi kuitenkin ilmi, että työsaavutusten ja asennus- 
ja purkuaikojen kirjallinen seuranta työmailla on erittäin vähäistä, ainakin Oulun 
seudulla. Päättyneiltä työmailta oli tiedossa vain joitain vertailukelvottoman 
suurpiirteisiä aikoja. 
Oulun alueella alkaa kevään edetessä työmaita, joille olisi voinut olla mahdollis-
ta tehdä vierailuja, joiden aikana asennukseen ja purkuun kuluvaa aikaa olisi 
voinut seurata. Tutkimustyöhön varatun ajan puitteissa työmaiden käynnistymi-
sen odottamiseen, asennusaikojen seurantaan ja tulosten analysointiin ei ollut 
aikaa. 
Tutkimus päätettiin tehdä teoreettisesti emoyhtiön, PERI GmbH:n, laskemien 
asennusaikojen perusteella. Vertailututkimuksen tueksi haastateltiin asiakkaita, 
joilla on omistuksessaan PERI:n muottikalustoa sekä rakennusliikkeitä, jotka 
ovat vuokranneet kalustoa PERI:ltä.  
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7 HAASTATTELU MUOTTIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖKOKE-
MUKSISTA 
7.1 Haastattelupohjien laatiminen 
Koska MAXIMO:n nopeamman asennusajan todistamiseksi ei saatu työmailta 
asennus- ja purkuaikoja eikä työsaavutustietoja, haluttiin haastatteluilla kartoit-
taa järjestelmien käyttökokemuksia niin työnjohdon kuin muottiasentajien näkö-
kulmasta. Työnjohdon haastattelua varten laadittu haastattelupohja on esitetty 
liitteessä 1 ja asentajien haastattelupohja liitteessä 2. 
Muutama haastattelu tehtiin työmaalla, jolloin haastatteluun osallistui sekä työn-
johtoa että asentajia. Suurin osa haastatteluista käytiin kuitenkin puhelinkeskus-
teluina. Etelä-Suomessa toimivien ulkomaisten aliurakoitsijoiden haastattelemi-
nen hoidettiin pääurakoitsijan ja sähköpostin avulla. Englanninkielinen haastat-
telupohja on esitetty liitteessä 3. 
Yhteistä kaikille haastatteluille oli vapaamuotoisuus. Haastattelupohjat valmis-
teltiin vain haastattelujen tueksi. Tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman 
kattava ja selkeä kuva markkinoitujen ominaisuuksien huomioimisesta valintaa 
tehdessä ja niiden toimivuudesta käytännössä. 
Työnjohto 
Konkreettisten ja vertailukelpoisten asennus- ja purkuaikojen puuttuessa työn-
johdolta haluttiin selvittää muottikaluston valintaan vaikuttavia tekijöitä: Kuinka 
suuressa osin valintapäätökseen vaikuttavat tottumukset? Vertaillaanko uusia 
vaihtoehtoja vai vuokrataanko sama järjestelmä, jota on käytetty tähänkin asti, 
sen enempää miettimättä? 
Paikallavalutyön kustannuksista lähes puolet tulee muottityön kustannuksista, 
eli muottien asennukseen ja purkuun kuluvasta ajasta. Tutkimuksessa kysyttiin 
seuraavia asioita: Miten kustannustehokkuus huomioidaan muottityössä? Seu-
rataanko muottityöhön kulunutta aikaa ja sen kautta muodostuvia työkustan-
nuksia? 
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MAXIMO:n markkinoinnissa korostetaan sen asennusnopeutta, muottipinnan 
siisteyttä ja valukuvion säännöllisyyttä.  Asiakkailta, joilla on ollut käytössään 
molempia järjestelmiä, haluttiin kuulla kokemuksia markkinoiduista ominaisuuk-
sista, niiden toimivuudesta käytännössä ja siitä, vaikuttavatko nämä tekijät ka-
luston valintaan. 
MX-sidepulttijärjestelmän avulla muottiparien sitominen onnistuu yhdeltä puolel-
ta, jolloin työhön tarvitaan vain yksi asentaja. Haastattelussa haluttiin selvittää 
asennustyön onnistuminen käytännössä: onko työsaavutuksissa huomattu eroja 
ja minkä kokoisia työryhmiä asentamisessa on käytetty? 
Työsaavutus on suuressa määrin riippuvainen muottiasentajista ja heidän 
asennoitumisestaan. Haastattelulla haluttiin myös selvittää asentajien mielipitei-
den huomioiminen kaluston valinnassa. 
Asentajat 
Tutkimuksen tavoitteista johtuen vertailun pääpaino oli muottien kasaus- ja pur-
kuajoissa. Muottikaluston valintaan vaikuttaa kuitenkin myös niiden asennetta-
vuus. Tästä johtuen haastateltiin muottiasentajia, jotta heidän mielipiteensä 
muottijärjestelmistä ja niiden asennettavuudesta saatiin selvitettyä. 
Paljon muottien kanssa tekemisissä olleet kirvesmiehet osaavat kertoa, kuinka 
markkinoidut ominaisuudet toimivat käytännössä sekä kuinka ne vaikuttavat 
asennustyön nopeuteen ja mielekkyyteen. Asennustyöhön liittyvät käytännön 
erot järjestelmien välillä ovat varmasti parhaiten heidän tiedossaan, olettaen, 
että asentajilla on kokemusta molemmista järjestelmistä. 
MAXIMO:n asennusnopeutta on kehitetty vähentämällä muottien sidontapaikko-
ja ja ottamalla käyttöön sidepultti, jonka asentaminen onnistuu yhdeltä puolelta. 
Tavoitteena on ollut asentajien määrän vähentäminen ja työsaavutuksen paran-
taminen. Haastattelulla haluttiin selvittää, onnistuuko asennus käytännössä yh-
dellä miehellä. 
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Lisäksi haastattelulla haluttiin selvittää mahdollisesti esiin tulleita kohtia, joissa 
järjestelmää voisi kehittää. Selkeimmän ja todenmukaisimman kuvan mahdolli-
sista puutteista saa asennustöiden tekijöiltä. 
Etenkin Etelä-Suomessa rakennusalalla on paljon ulkomaisia aliurakoitsijoita ja 
heidän työntekijöitään. Heidän mielipiteensä selvittämiseksi haastattelupohja 
käännettiin myös englanniksi.  
7.2 Haastateltavat 
Haastateltavien rakennusliikkeiden valinnassa auttoi PERI:n henkilökunta. 
Haastatteluun valittiin rakennusliikkeitä, joilla on kokemusta molemmista muotti-
järjestelmistä. Yhteyttä otettiin lähinnä työmaiden vastaaviin mestareihin ja työ-
maamestareihin. Lähes kaikki henkilöt, joihin oltiin yhteydessä, olivat valmiita 
auttamaan tutkimuksen toteuttamisessa. 
Haastateltavien joukossa oli isoja ympäri Suomen toimivia rakennusliikkeitä, 
sekä pieniä, pelkästään muottien asennukseen erikoistuneita, muutaman työn-
tekijän yrityksiä. Muottien valintaan ja sen kustannustehokkuuteen parhaimman 
vastauksen osasi antaa työmaan vastaava mestari ja asennustyön toimivuuteen 
vaikuttaviin tekijöihin saatiin vastauksia asentajilta. 
7.3 Haastatteluiden yhteenveto 
Yleisesti valintaan vaikuttavia tekijöitä 
Yrityksestä riippuen muottijärjestelmän valintaan vaikuttavat erilaiset asiat. 
Osalla haastatelluista yrityksistä on omistuksessaan vain toista kasettijärjestel-
mää, jolloin luonnollisesti käytetään omaa kalustoa tilanteesta riippumatta. 
Myös tottumus yhden järjestelmän käyttöön myönnettiin syyksi valinnalle. 
Arkkitehdin suunnitelmien asettamat vaatimukset valupinnalle mainittiin moneen 
otteeseen. Järjestelmällisen valukuvion ja harvemmassa olevien sidepultinreiki-
en ansiosta siisti valupinta ovat toteutettavissa MAXIMO:lla ilman suuria lisä-
kustannuksia. MAXIMO:n sanottiin olevan joissain tilanteissa lähes ainoa vaih-
toehto. 
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Työmaalla kaluston käyttöä sovelletaan, eikä kaikkia rakenteita toteuteta aina 
suunnitelmien mukaisesti, jolloin muottijärjestelmän muuntautumiskyky ja toimi-
va kokonaisuus ovat yleisesti valintaan vaikuttavia tekijöitä. MAXIMO:n ehdot-
tomaksi eduksi mainittiin korkeiden rakenteiden toteutettavuus. 
Työturvallisuus 
Rakennustyömailla kiinnitetään työturvallisuuteen huomiota koko ajan kasvavis-
sa määrin. Työtapaturmista putoamisturmat aiheuttavat suurimpia henkilövahin-
koja ja suurimmat kustannukset työmaille. 
Koska MAXIMO:n sidepultit asennetaan vain muotin toiselta puolelta, esimer-
kiksi korkean rakennuksen päätyseinien muotituksessa ei tarvitse työskennellä 
lainkaan telineillä rakennuksen ulkopuolella. Työturvallisuusriskit vähenevät kun 
putoamisriski pienentyy. 
Työturvallisuussyiden huomioiminen muottikaluston valinnassa ei ole ollut 
markkinoinnissa kovinkaan suuressa roolissa. Edun ollessa merkittävä sen 
markkinointia on selvästi parannettava. 
Kustannustehokkuuden vaikutus 
Valtaosa työmaiden vastaavista mestareista ilmoitti muottijärjestelmän vuok-
rauskustannusten olevan yksi merkittävimmistä tekijöistä kaluston valinnassa. 
Työmaiden aikataulut ja budjetit on laskettu tarkkaan ja niihin vaikuttavat tekijät 
otetaan huomioon. Vain yksi rakennusliike ilmoitti vuokrahinnan olevan pää-
sääntöisesti ainut valintaan vaikuttaja tekijä. 
Kaluston valintaa tehdessä kustannustehokkuuden huomioimisessa oli havait-
tavissa monia käytäntöjä. Monilla työmailla oli vain mutu-tuntumaa siitä, että 
MAXIMO on nopeampi. Joillakin työmailla taas oli laskettu tarkkaan työkustan-
nusten pienentymisen vaikutuksia. Järjestelmien välisen asennusaikahyödyn 
markkinoinnille on siis tarvetta, etenkin tarjousvaiheessa. 
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Kustannustehokkuuden varmistaminen 
Vaikka kustannukset mainittiin yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä kaluston va-
linnassa, kustannustehokkuuden varmistumiseen pelkän muottityön osalta ei 
kiinnitetä huomioita työmailla. Näin ollen MAXIMO:n käytöllä saatava kustan-
nushyöty saattaa jäädä työmailta huomioimatta, jollei sitä tiedosteta jo entuu-
destaan. 
Vain yksi rakennusliike ilmoitti seuraavansa kustannustehokkuutta työsaavutuk-
silla. Työsaavutusten ylöskirjaaminen oli kuitenkin melko suurpiirteistä, päivä-/ 
viikkokohtaista. 
Kustannustehokkuuteen ja sen eroihin järjestelmien välillä tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota jo tarjousten laskennassa. Tarjousta jätettäessä siihen voi-
taisiin liittää yksinkertaiset laskelmat siitä, kuinka paljon työntekijätunneissa 
säästettäisiin, jos valittaisiin MAXIMO. Näin ollen työmaiden olisi helpompi 
huomioida ero järjestelmien välillä. Tarjouksiin liitettävät laskelmat voisivat olla 
samanlaiset kuin liitteessä 6 esitetyt työmenekkien vertailulaskelmat. 
Asentajien mielipide 
Kaikki kaluston valinnasta päättävät ilmoittivat, että asentajien mielipiteellä on 
merkitystä. Viimeisen sanan sanoo kuitenkin raha. Asentajat olivat samaa miel-
tä, heidän mielipidettään on kysytty kaluston valintaan liittyen, mutta he eivät 
kokeneet sen merkityksen olevan niin voimakas. 
On kuitenkin tapauksia, joissa muottityöntekijät ovat esitelleet MAXIMO-
järjestelmää päätöksentekijöille ja näin saaneet vaikutettua valintapäätöksen 
muuttumiseen. Toisessa tapauksessa työnjohto oli tutustunut MAXIMO-
kalustoon ja ennen päätöksentekoa halunnut kuulla asentajien mielipiteen uu-
den järjestämän käyttöönotosta ja sitoutumisen uuden järjestelmän käyttöön. 
Voidaan sanoa, että muottiasentajien mielipiteellä on vaikutusta muottijärjestel-
män valintaan. Asentajien tietoisuuden lisääminen MAXIMO:n käytännönomi-
naisuuksista tulisi huomioida markkinoinnissa paremmin. 
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PERI:n Hyvinkään toimipisteessä järjestetään koulutuspäiviä rakennusliikkeiden 
asentajille ja toimihenkilöille sekä opiskelija- ja oppisopimusryhmille. Koulutus-
ten tarkoitus on lisätä tietoisuutta PERI:n muottikalustojen asennus- ja käyttöta-
voista sekä ominaisuuksista. Samanlaisen toiminnan käyttöönottamisella Hau-
kiputaan toimipisteessä voitaisiin lisätä positiivisia käyttökokemuksia ja sitä 
kautta myyntiä. 
Tarvittava työvoima 
Muutamaa työmaata vaille kaikki ilmoittivat asennustyövoiman tarpeessa havai-
tun eron. Yleisesti ilmoitettiin, että MAXIMO:n asentamisessa pärjää yhtä vä-
hemmällä työmiehellä TRIO:on verrattuna. MAXIMO:n asentaminen onnistuu 
yhdelläkin työmiehellä, mutta etenkin nostettaessa isoja muotteja paikalleen 
toinen käsipari on tarpeen. 
Asennuksessa havaitut käytännönerot 
Käytännössä suurin ero järjestelmien välillä tulee sidepultin asennustavasta. 
MX-siipimutteri asennetaan työmuottiin ennen pystyttämistä ja näin ollen muot-
tipareja sidottaessa ei tarvitse kulkea muottien toiselle puolelle ollenkaan. 
Seinän oikean paksuuden varmistaminen onnistuu MX-sidepultilla helposti. Si-
depultissa olevalla sokalla valitaan pultille haluttu pituus, joka määrittää muotti-
parien etäisyyden toisistaan. Kun pultti on kiristetty ja oikein asennettu, tulevan 
seinän paksuus on varmasti oikea. 
MX-sidepultin terävä kärki helpottaa sen paikalleen asentamista. Kärjen ansiois-
ta pultti ei tartu muottien välissä oleviin raudoitteisiin vaan kulkee niiden lomas-
ta. 
Asennuksessa havaitut aikaerot 
Käytettäessä MX-sidepulttia jää pois monta työvaihetta, jolloin säästyy aikaa. 
Muottien sidontaan tarvitaan vain yksi työntekijä, jolloin toinen muottityöhön va-
rattu työntekijä voi tehdä jo seuraavaa työvaihetta. Työn tekeminen nopeutuu 
huomattavasti. 
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Normaalia sidepulttia käytettäessä tarvitaan välikeputket, jotka mahdollistavat 
sidepulttien poistamisen valusta. Toisinaan välikeputket hajoavat, jolloin side-
pultti jää kiinni valuun. Jumittuneen sidepultin poistaminen vie aikaa. Käytettä-
essä MX-sidepultti riskiä tästä ei ole. 
Koska muottipareja sidottaessa pystytetyn työmuotin taakse ei tarvitse mennä, 
sinne ei tarvitse järjestää telineitä tai muuta mahdollista kulkureittiä. Ylimääräi-
sen kulkemisen ja tarpeettomiksi tulleiden telineasennusta jäädessä pois sääs-
tetään aikaa. 
Kehitysehdotukset 
Työmaavierailuilla kävi ilmi, että osa monipuolisen kasettijärjestelmän ominai-
suuksista jää hyödyntämättä tietämättömyyden takia. Järjestelmien ominai-
suuksien kattavamman käytön varmistamiseksi yhteistyötä työmaiden ja vuok-
rauksen välillä tulisi lisätä entuudestaan. 
Asentajien kanssa käydyissä haastatteluissa ilmeni muutamia kehitystä vailla 
oleva kohtia. Nämä kohdat on käsitelty tarkemmin seuraavassa luvussa.  
7.4 Kehitysehdotuksia 
Järjestelmiä suunniteltaessa ei voida millään ottaa huomioon kaikkea. Usein 
käytännössä ilmenee asioita, jotka voisi tehdä toisin. Tässä liitteessä on esitelty 
muutamia työmaahaastatteluissa esille tulleita käytännön asioita, joiden kehit-
täminen tekisi muottityöstä nopeampaa, taloudellisempaa ja tekijäystävällisem-
pää. 
Työmailla tehtävän muottisuunnittelun parantamiseksi eräällä työmaalla kysel-
tiin muottisuunnitelmien mallintamisessa käytettävää mallinnuskirjastoa. 
Jos suunnitelmien mallinnuksessa olisi käytettävissä PERI:n tuotekirjasto, 
suunnitelmissa käytettäisiin PERI:n kalustoa, mikä lisäisi kaluston kysyntää.  
Tiiviiden rakenteiden sidonnassa käytettävät magneettikartiot ovat pidempiä 
kuin tavalliset kartiot. Niiden käytössä on havaittu, että 54 mm:ä pitkä mag-
neettikartio tarttuu muottia asennettaessa helposti raudoituksiin ynnä muihin 
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seinän sisään tuleviin rakenteisiin ja putoaa. Ongelma saataisiin poistettua tai 
ainakin vähennettyä vaihtamalla kartioon voimakkaammat magneetit tai lyhen-
tämällä kartiota. 
Joissain tilanteissa työmaalla joudutaan soveltamaan järjestelmän käyttöä 
suunnitelmista poikkeavaksi. Näissä tilanteissa järjestelmän muuntautumisky-
kyä lisäisi, jos kaksi 1200 leveää kasettia voisi toimia tuplausmuotteina 2400 
leveälle kasetille. Kasettien sidontapaikat eroavat toisistaan kuitenkin sen 
verran, ettei tämä ole mahdollista. 
Kustannustehokkuuden lisäämiseksi kootut muottijärjestelmät pyritään pitä-
mään mahdollisimman isoina kokonaisuuksina valujen välissä. Osa työmaista 
on hankkinut käyttöönsä betonielementtien säilytyksessä käytettäviä vakkeja. 
Kun valmiit muottijärjestelmät säilytetään pystyssä elementtivakeissa, ne vievät 
vähemmän tilaa, eivätkä ne ole työmaan järjestelyjen tiellä. Muottien säilyttä-
minen elementtivakeissa on myös muottien kannalta edullisempi tapa, koska 
ne pysyvät niissä paremmassa kunnossa. Vastaavanlaisten säilytystelineille 
vuokraukselle voisi olla kysyntää. 
Useiden PERI:n järjestelmien osien, kuten tukijalkojen, pituuden säätö toimii 
kierteillä. Työmaaolosuhteissa kierteet keräävät roskia ja niiden toiminta heik-
kenee. Työmailta toivottiin pituuden valitsemiseen pikasäätöä jolloin kierteillä 
toimii vain hienosäätö.  
Järjestelmien muuntautumiskyky tuli esille useasti, kun puhuttiin järjestelmän 
valintaan vaikuttavista tekijöistä. Kasettien rungossa olevien reikien vähyy-
den on työmaalla havaittu rajoittavan järjestelmän soveltamista. 
Koska kootut muottijärjestelmät pyritään pitämään mahdollisimman suurina ko-
konaisuuksina valukertojen välissä, edes työtasoja ei pureta. Jos työmailla ei 
ole käytössä elementtivakkeja, järjestelmät odottavat seuraavaa käyttökertaa 
usein maassa maaten, jolloin työtasot vääntyvät ja vaurioituvat helposti. Mikäli 
työtasojen kiinnitys olisi nivelletty siten, että ne pystyisi kääntämään muotin 
suuntaisiksi silloin, kun ne eivät ole käytössä ne pysyisivät paremmassa kun-
nossa, mikä olisi edullisempaa niin työmaan kuin vuokraajankin kannalta. 
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Yhdellä työmaalla oli suunniteltu ja toteutettu tuplamuotin kylkeen kiinnitettä-
vä häkki, johon muottia purettaessa kerätään kaikki puretut osat. Näin ollen 
kaikki muotin asentamisessa tarvittavat osat kulkevat muotin mukana seuraa-
vaan käyttökohteeseen. Kun osat kulkevat muotin mukana ei niiden etsimiseen 
kulu aikaa seuraavalla kohteella eikä osien katoamiselle ole niin suurta riskiä. 
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8 MUOTTIJÄRJESTELMIEN TEOREETTINEN VERTAILU 
8.1 Vertailukohteet 
Vertailuun valittiin viisi todellista kohdetta. Kaikista vertailtavista kohteista on 
tehty muottisuunnitelmat sekä TRIO:lla että MAXIMO:lla. Vertailtavaksi valittiin 
kohteita, joiden rakenteet eroavat toisistaan tyypiltään, muodoltaan ja suuruu-
deltaan.  
Tarkat suunnitelmat on esitetty liitteessä 5. Alla on lueteltuna kohteet ja niiden 
vertailulle olennaisimmat tiedot: 
1) Alberga, 3300 mm korkea kuilu, 115 m2  
2) Campus, 5400 mm korkeat seinät yhdellä nurkalla, 530 m2  
3) OSAO, 1200 mm korkea sokkeli, 50 m2  
4) Somero, 2700 mm korkeat seinät kahdella nurkalla, 150 m2  
5) Kehärata, 7800 mm korkea seinä, 305 m2. 
8.2 Vuokrakustannukset 
Kaikista kohteista laskettiin tarjoukset tehtyjen muottisuunnitelmien mukaisilla 
kalustoilla. Tarjouslaskentaohjelma laskee kaluston muottineliöt sekä päivä- ja 
neliökohtaisen vuokran. Vuokrahinnan suuruutuuteen vaikuttavat kohteeseen 
tarvittavan kaluston listahinta ja kaluston määrä. Molempien järjestelmien vuok-
rahintaa laskettaessa käytettiin samaa vuokrahintaan vaikuttavaa vuokraperus-
tekerrointa. Tarjoukset löytyvät liitteestä 4. 
Vuokrakustannukset laskettiin asennukseen kuluvalle ajalle sekä arvioidulle 
muottien ”odotusajalle”. Muottien odotusajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin niihin ei 
kohdistu työvaiheita, kuten rakenteen valamiseen ja betonin purkulujuuden saa-
vuttamiseen kuluva aika. 
Odotusaika on työmaalle vuokrauksen kannalta epäedullisinta aikaa. Koska 
MAXIMO:n asennus, purku ja puhdistus ovat ajallisesti tehokkaampia kuin 
TRIO:n, myös teoreettisissa laskelmissa odotusaika on ainut aika, jolloin MA-
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XIMO:n kustannukset nousevat TRIO:a enemmän, koska työkustannukset eivät 
kompensoi tilannetta. Odotusajaksi arvioitiin 2 päivää. 
Päiväneliöhinnat vaihtelevat 0,40 - 0,80 euron välillä. Prosentuaalisesti ero 
TRIO:n neliövuokrahinta on 13 - 25 % pienempi kuin MAXIMO:n. Jopa neljän-
neksen pienempi vuokrahinta on helppo ajatella TRIO:n eduksi. Ilman tarkem-
pia laskelmia oletetaan TRIO kokonaisuudessaan halvemmaksi. Kaikki laskel-
mat on esitetty liitteessä 6. 
8.3 Asennuskustannukset 
Koska työmailta ei saatu kerättyä asennukseen ja purkuun kuluneita aikoja eikä 
työsaavutuksia, oli käytettävä PERI GmbH:lta saatuja työmenekkitietoja. PERI 
GmbH:n laskemissa työmenekeissä MAXIMO on noin 17 % tehokkaampi asen-
taa, purkaa ja puhdistaa kuin TRIO. Tästä seuraa, että MAXIMO:n työkustan-
nukset ja työmenekit ovat 17 % pienemmät kuin TRIO:n. 
Laskelmat tehtiin vain asennukseen kuluvalle ajalle. Purun ja puhdistuksen 
osuus on pienempi ja vaikeammin arvioitava. Ne olisivat kuitenkin lisänneet 
MAXIMO:n etua. 
Työmenekkien laskennassa ei ollut käytössä kuin yksi arvo kumpaankin järjes-
telmää kohden. Tästä johtuen vertailussa ei voitu huomioida rakenteiden omi-
naisuuksista aiheutuvia eroja työkustannusten osalta. Käytännössä erot erikor-
kuisten rakenteiden muotittamisessa eivät kuitenkaan ole niin merkittävät. 
Työstä työnantajalle aiheutuvat kustannukset on laskettu arvioiden perusteella. 
Oletuksessa muottiasentaja tienaa 18 euroa tunnilta, jolloin työnantajan kustan-
nukset ovat 30 euroa tunnilta. 
8.4 Vertailun johtopäätökset 
Prosentuaalisesti parhaimman hyödyn MAXIMO:n käytöstä sai 150 m2:n kah-
den nurkan seinärakenteessa, jolloin MAXIMO:n kokonaiskustannukset jäivät 
10,7 % pienemmiksi kuin TRIO:n. Euromääräisesti MAXIMO:n hyöty tuli parhai-
ten esille korkeassa 305 m2:n seinärakenteessa, jossa kokonaiskustannusten 
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erotus järjestelmien välillä oli noin 730 €. Prosentuaalisesti kokonaiskustannuk-
sissa pienin ero tuli suurimmassa 530 m2:n seinässä jolloin kokonaiskustannus-
ten ero oli kuitenkin lähes 120 €. 
MAXIMO:n kokonaiskustannusten pysymiseen pienempinä kuin TRIO:n vaikut-
taa eniten muottien odotusaika. Muottineliömäärältään suurimmassa kohteessa 
odotusajan ollessa 3,5 vuorokautta MAXIMO:n kokonaiskustannukset kasvoivat 
TRIO:a korkeammiksi. Parhaimmillaan odotusaika sai olla 28 vuorokautta kehä-
radan 305 m2:n kohteessa ennen kuin TRIO:n kustannukset jäivät pienemmiksi. 
Odotusaikojen keskiarvoksi saatiin 15,8 vuorokautta. 
Laskelmien tulkinnassa oli huomioitava, että käytetyt työmenekit eivät ole omien 
tutkimusten tulosta. Omakohtaisten menekkitietojen puuttuessa oli luotettava 
Saksasta saatuihin lukemiin, joiden laskentaperusteita ei saatu selvitettyä. 
Puutteellisista menekkitiedoista huolimatta laskelmilla saatiin tuloksia, jotka tu-
kevat tähän asti markkinoituja tietoja. Kaikissa kohteissa muottien asennuksen 
kokonaiskustannukset jäivät pienemmiksi MAXIMO:a käytettäessä. 
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9 POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä tutkimus kahden eri kasettimuottijärjes-
telmän asennus- ja vuokrakustannusten vaikutuksesta muottityön kokonaiskus-
tannuksiin. Tavoitteena oli tuoda esille MAXIMO:n korkeamman vuokrahinnan, 
mutta pienemmän asennushinnan vaikutus lopullisiin muottityökustannuksiin. 
Vertailu tehtiin PERI:n kahden kasettimuottijärjestelmän, MAXIMO:n ja TRIO:n, 
välillä. 
Työ aloitettiin tekemällä taustatutkimusta työkustannusten määrittämisestä. 
Taustatietona käytettiin Ratu-tiedostojen luomiseen ja kehittämiseen liittyneitä 
vaiheita. Ratu-tiedostoista saatiin myös tietoa siitä, mihin työvaiheisiin työkus-
tannuslaskelmien tekemisessä tulee kiinnittää huomiota. 
Kun työn teoriaosa oli valmis ja oli aika aloittaa käytännön osuus ottamalla yh-
teyttä työmaihin työsaavutus- ja työmenekkitietojen selvittämiseksi, kävi ilmi, 
ettei työmailta ole saatavissa tutkimuksen tekemiseen tarvittavia tietoja. Vertai-
lututkimuksen toteutustapa muutettiin teoreettiseksi ja haastattelututkimuksen 
osuutta laajennettiin. Vertailussa käytettiin emoyhtiön, PERI GmbH:n, laskemia 
työmenekkitietoja ja todellisen kohteiden muottisuunnitelmia. Haastateltavaksi 
valittiin rakennusliikkeitä, joilla on kokemusta molemmista muottijärjestelmistä. 
Teoreettisen vertailun tekemisessä onnistuttiin hyvin, kun huomioidaan suunni-
telmien muuttuminen kesken työn. Vertailulla todettiin MAXIMO:n kokonaiskus-
tannusten jäävän kaikissa esimerkkikohteissa TRIO:n kustannuksia pienemmik-
si. Vertailua varten tehdyllä Excel-taulukolla voidaan jatkossa laskea järjestel-
mien työkustannusten eroja sekä odotusajan vaikutusta kokonaiskustannuksiin. 
Haastattelututkimuksella työmailta saatiin hyvin tietoja muottikaluston valintaan 
vaikuttavista tekijöistä sekä järjestelmien käytössä havaituista eroista. Työmailta 
saatiin myös hyviä ehdotuksia järjestelmän parantamiseksi. Alkuperäisessä 
suunnitelmassa järjestelmän kehittäminen ei kuulunut tämän opinnäytetyön ta-
voitteisiin, mutta se toi työhön hyvän lisän. 
  40 
Vertailulaskelmien tarkkuuden osalta työssä ei aivan saavutettu tavoitteita puut-
teellisten lähtötietojen takia. Haastattelututkimusosuudella saaduilla asennus-
tiedoilla saatiin kuitenkin lisättyä tutkimukseen käytännön osuutta riittävästi. 
Haastavan tutkimuksesta teki lähtötietojen kerääminen, suunnitelmien muuttu-
minen kesken työn, tulosten vertailukelpoisuuden miettiminen ja luotettavuuden 
arvioiminen suhteessa tutkimuksen laajuuteen ja työsaavutustietojen alkupe-
rään. Onnistuneen tutkimuksen toivotaan lisäävän MAXIMO-järjestelmän kysyn-
tää ja asiakkaiden tietoisuutta siitä, ettei sen korkeampi vuokrahinta nosta muot-
tityön kokonaiskustannuksia. 
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Haastateltava  ____________________________________________________________  
Yritys  ____________________________________________________________  
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FORMWORK  INSTALLATION  INTERVIEW  
Name of Respondent and date _________________________________________________   
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  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
Differences in installation time between MAXIMO and TRIO? ______________________   
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
Need of workers in installation of MAXIMO and TRIO? ___________________________   
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
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  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
Has your opinion been asked when choosing formwork type? ________________________    
Some things which needs improvement? ________________________________________   
  ____________________________________________________________  
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Yrityksen nimi 
Katuosoite 
Postiosoite 09.5.2013 
Työmaan yhteyshenkilö 
Puh.   
S-posti:      
———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
PERI Suomi Ltd Oy  Puh 010 8370 700   
Hakakalliontie 5 Fax (019) 2664 666   2/14 
05460 Hyvinkää        y-tunnus: 0953834-1 
Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 
1.  MAXIMO-seinämuotti, Alberga kuilu 
PERI MAXIMO on teräsrunkoinen kasettimuottijärjestelmä, jossa sidepultit voidaan asentaa yhdeltä puolelta 
eikä välikeputkia tarvita.   
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Määrä Yks  Tuotenimike Tuote nro VP(%) €/kk/kpl €/kk/yht. LH/yks (€) LH/yht. (€) 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 4 kpl  MAXIMO-elementti MX 3300x2400 414426 3,30 87,58 350,33 2 654,00 10 616,00 
 4 kpl  MAXIMO-elementti MX 3300x1200 414248 3,30 48,28 193,12 1 463,00 5 852,00 
 4 kpl  MAXIMO-elementti MX 3300x900 414258 3,30 39,70 158,80 1 203,00 4 812,00 
 4 kpl  MAXIMO-elementti MX 3300x600 414445 3,30 33,86 135,43 1 026,00 4 104,00 
 8 kpl  MAXIMO-elementti MX 3300x450 414452 3,30 25,30 202,36 766,50 6 132,00 
 8 kpl  MAXIMO-elementti MX 3300x300 414457 3,30 24,14 193,12 731,50 5 852,00 
 4 kpl  MAXIMO-sisäkulma MXI 330x50/20 415338 3,30 47,39 189,55 1 436,00 5 744,00 
 4 kpl  MAXIMO-sisäkulma MXI 270X50/20 415255 3,30 38,55 154,18 1 168,00 4 672,00 
 4 kpl  MAXIMO-ulkokulma MXA 3300x450 414478 3,30 45,90 183,61 1 391,00 5 564,00 
 20 kpl  Tukirauta MAR 85-2 414034 3,30 5,45 108,90 165,00 3 300,00 
 60 kpl  Sidepultti MX 20-30 412387 3,30 2,53 151,87 76,70 4 602,00 
 60 kpl  Siipimutteri MX 412386 3,30 1,05 62,96 31,80 1 908,00 
 160 kpl  BFD-kiinnike 323500 3,30 1,54 246,58 46,70 7 472,00 
 8 kpl  Vinotuki RSS 1 328010 3,30 5,40 43,16 163,50 1 308,00 
 8 kpl  Vaakatuki AV 190 328270 3,30 4,14 33,13 125,50 1 004,00 
 8 kpl  Tukilevy RSS-2 406000 3,30 0,59 4,73 17,90 143,20 
 16 kpl  Tukijalan liitin TRIO 323660 3,30 2,21 35,38 67,00 1 072,00 
 18 kpl  Työtasokonsoli TRG 80 323670 3,30 3,76 67,72 114,00 2 052,00 
 18 kpl  Kaidetolpan pidike TRIO 401592 3,30 1,00 18,00 30,30 545,40 
 18 kpl  Kaidetolppa HSGP 334580 3,30 1,04 18,77 31,60 568,80 
 
 
 kuukausivuokra (30 kalenteripäivää) Eur 2 551,70 
 
 
 Paino kg:   8 884 kg 
 Yhteensä m²:   115,71 m² 
 
 Kokonaislistahinta   77 323,40 Eur 
 Kokonaislistahinta / m²   668,25 Eur 
 Vuokra / vrk   85,06 Eur 
 Vuokra / vrk / m²   0,74 Eur 
 
  
TARJOUS     LIITE 4/3 
PERI Suomi Ltd Oy TARJOUS       
Hakakalliontie 5  
05460 Hyvinkää  OPINNÄYTETYÖ 
 
Yrityksen nimi 
Katuosoite 
Postiosoite 09.5.2013 
Työmaan yhteyshenkilö 
Puh.   
S-posti:      
———————————————————————————————————————————————————— 
———————————————————————————————————————————————————— 
PERI Suomi Ltd Oy  Puh 010 8370 700   
Hakakalliontie 5 Fax (019) 2664 666   3/14 
05460 Hyvinkää        y-tunnus: 0953834-1 
2.  TRIO-seinämuotti, Alberga kuilu 
 
PERI TRIO on teräsrunkoinen kasettimuottijärjestelmä. 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Määrä Yks  Tuotenimike Tuote nro VP(%) €/kk/kpl €/kk/yht. LH/yks (€) LH/yht. (€) 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 4 kpl  TRIO-elementti TR/4 3300x2400 354304 3,30 81,21 324,85 2 461,00 9 844,00 
 4 kpl  TRIO-elementti TR/4 3300x1200 354314 3,30 41,28 165,13 1 251,00 5 004,00 
 8 kpl  TRIO-elementti TR/4 3300x900 354324 3,30 36,37 290,93 1 102,00 8 816,00 
 4 kpl  TRIO-elementti TR/4 3300x720 354334 3,30 32,84 131,34 995,00 3 980,00 
 8 kpl  TRIO-elementti TR/4 3300x600 354354 3,30 30,36 242,88 920,00 7 360,00 
 4 kpl  TRIO-sisäkulma TE/4 3300 354374 3,30 33,60 134,38 1 018,00 4 072,00 
 8 kpl  TRIO-täyttöelementti LA/4 3300 354384 3,30 11,93 95,44 361,50 2 892,00 
 90 kpl  BFD-kiinnike 323500 3,30 1,54 138,70 46,70 4 203,00 
 36 kpl  Tukirauta TAR 85 323550 3,30 3,81 137,21 115,50 4 158,00 
 36 kpl  Sidepultti DW 15 L=0,85m 330010 3,30 0,14 5,05 4,25 153,00 
 72 kpl  Siipimutteri DW15 käänt.levyl. 330370 3,30 0,35 24,95 10,50 756,00 
 8 kpl  Vinotuki RSS 1 328010 3,30 5,40 43,16 163,50 1 308,00 
 8 kpl  Vaakatuki AV 190 328270 3,30 4,14 33,13 125,50 1 004,00 
 8 kpl  Tukilevy RSS-2 406000 3,30 0,59 4,73 17,90 143,20 
 16 kpl  Tukijalan liitin TRIO 323660 3,30 2,21 35,38 67,00 1 072,00 
 18 kpl  Työtasokonsoli TRG 80 323670 3,30 3,76 67,72 114,00 2 052,00 
 18 kpl  Kaidetolpan pidike TRIO 401592 3,30 1,00 18,00 30,30 545,40 
 18 kpl  Kaidetolppa HSGP 334580 3,30 1,04 18,77 31,60 568,80 
 
 
 kuukausivuokra (30 kalenteripäivää) Eur 1 911,75 
 
 
 Paino kg:   7 314 kg 
 Yhteensä m²:   114,05 m² 
 
 Kokonaislistahinta   57 931,40 Eur 
 Kokonaislistahinta / m²   507,95 Eur 
 Vuokra / vrk   63,73 Eur 
 Vuokra / vrk / m²   0,56 Eur 
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3.  MAXIMO-seinämuotti, Campus seinä 
PERI MAXIMO on teräsrunkoinen kasettimuottijärjestelmä, jossa sidepultit voidaan asentaa yhdeltä puolelta 
eikä välikeputkia tarvita.   
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Määrä Yks  Tuotenimike Tuote nro VP(%) €/kk/kpl €/kk/yht. LH/yks (€) LH/yht. (€) 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 38 kpl  MAXIMO-elementti MX 3300x2400 414426 3,30 87,58 3 328,12 2 654,00 100 852,00 
 4 kpl  MAXIMO-elementti MX 3300x1200 414248 3,30 48,28 193,12 1 463,00 5 852,00 
 1 kpl  MAXIMO-elementti MX 3300x300 414457 3,30 24,14 24,14 731,50 731,50 
 38 kpl  MAXIMO-elementti MX 1200x2400 412104 3,30 41,68 1 583,80 1 263,00 47 994,00 
 38 kpl  MAXIMO-elementti MX 900x2400 412115 3,30 31,56 1 199,45 956,50 36 347,00 
 4 kpl  MAXIMO-elementti MX 1200x1200 412143 3,30 19,67 78,67 596,00 2 384,00 
 4 kpl  MAXIMO-elementti MX 1200x900 412152 3,30 15,81 63,23 479,00 1 916,00 
 2 kpl  MAXIMO-elementti MX 1200x300 412239 3,30 11,32 22,64 343,00 686,00 
 1 kpl  MAXIMO-sisäkulma MXI 330x50/20 415338 3,30 47,39 47,39 1 436,00 1 436,00 
 2 kpl  MAXIMO-sisäkulma MXI 120X50/20 415299 3,30 23,50 46,99 712,00 1 424,00 
 1 kpl  MAXIMO-ulkokulma MXA 3300x450 414478 3,30 45,90 45,90 1 391,00 1 391,00 
 1 kpl  MAXIMO-ulkokulma MXA 2700x450 412806 3,30 37,46 37,46 1 135,00 1 135,00 
 2 kpl  MAXIMO-ulkokulma MXA 1200X450 412830 3,30 19,84 39,67 601,00 1 202,00 
 12 kpl  Tukirauta MAR 85-2 414034 3,30 5,45 65,34 165,00 1 980,00 
 205 kpl  Sidepultti MX 20-30 412387 3,30 2,53 518,88 76,70 15 723,50 
 205 kpl  Siipimutteri MX 412386 3,30 1,05 215,13 31,80 6 519,00 
 598 kpl  BFD-kiinnike 323500 3,30 1,54 921,58 46,70 27 926,60 
 24 kpl  Topparin sidepultti TS 323640 3,30 1,06 25,42 32,10 770,40 
 24 kpl  Siipimutteri DW15 käänt.levyl. 330370 3,30 0,35 8,32 10,50 252,00 
 40 kpl  Työtasokonsoli TRG 80 323670 3,30 3,76 150,48 114,00 4 560,00 
 40 kpl  Kaidetolppa HSGP 334580 3,30 1,04 41,71 31,60 1 264,00 
 40 kpl  Kaidetolpan pidike TRIO 401592 3,30 1,00 40,00 30,30 1 212,00 
 27 kpl  Vinotuki RSS 3 328030 3,30 9,49 256,16 287,50 7 762,50 
 27 kpl  Vaakatuki AV/RSS 3 328120 3,30 5,21 140,78 158,00 4 266,00 
 27 kpl  Tukilevy RSS-2 406000 3,30 0,59 15,95 17,90 483,30 
 54 kpl  Tukijalan liitin TRIO 323660 3,30 2,21 119,39 67,00 3 618,00 
 
 
 kuukausivuokra (30 kalenteripäivää) Eur 9 229,72 
 
 
 Paino kg:   35 523 kg 
 Yhteensä m²:   531,60 m² 
 
 Kokonaislistahinta   279 687,80 Eur 
 Kokonaislistahinta / m²   526,12 Eur 
 Vuokra / vrk   307,66 Eur 
 Vuokra / vrk / m²   0,58 Eur 
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4.  TRIO-seinämuotti, Campus seinä 
 
PERI TRIO on teräsrunkoinen kasettimuottijärjestelmä. 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Määrä Yks  Tuotenimike Tuote nro VP(%) €/kk/kpl €/kk/yht. LH/yks (€) LH/yht. (€) 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 76 kpl  TRIO-elementti TR 2700x2400 322570 3,30 66,03 5 018,51 2 001,00 152 076,00 
 8 kpl  TRIO-elementti TR 2700x1200 322510 3,30 33,59 268,75 1 018,00 8 144,00 
 2 kpl  TRIO-elementti TR 2700x720 322530 3,30 27,39 54,78 830,00 1 660,00 
 2 kpl  TRIO-elementti TR 2700x600 322550 3,30 25,33 50,66 767,50 1 535,00 
 2 kpl  TRIO-sisäkulma TE 2700 322580 3,30 26,82 53,63 812,50 1 625,00 
 4 kpl  Sovituskaista WDA-2 270x5 323182 3,30 5,22 20,86 158,00 632,00 
 342 kpl  BFD-kiinnike 323500 3,30 1,54 527,06 46,70 15 971,40 
 12 kpl  Tukirauta TAR 85 323550 3,30 3,81 45,74 115,50 1 386,00 
 24 kpl  Topparin sidepultti TS 323640 3,30 1,06 25,42 32,10 770,40 
 176 kpl  Sidepultti DW 15 L=0,85m 330010 3,30 0,14 24,68 4,25 748,00 
 376 kpl  Siipimutteri DW15 käänt.levyl. 330370 3,30 0,35 130,28 10,50 3 948,00 
 40 kpl  Työtasokonsoli TRG 80 323670 3,30 3,76 150,48 114,00 4 560,00 
 40 kpl  Kaidetolppa HSGP 334580 3,30 1,04 41,71 31,60 1 264,00 
 40 kpl  Kaidetolpan pidike TRIO 401592 3,30 1,00 40,00 30,30 1 212,00 
 27 kpl  Vinotuki RSS 3 328030 3,30 9,49 256,16 287,50 7 762,50 
 27 kpl  Vaakatuki AV/RSS 3 328120 3,30 5,21 140,78 158,00 4 266,00 
 27 kpl  Tukilevy RSS-2 406000 3,30 0,59 15,95 17,90 483,30 
 54 kpl  Tukijalan liitin TRIO 323660 3,30 2,21 119,39 67,00 3 618,00 
 
 
 kuukausivuokra (30 kalenteripäivää) Eur 6 984,84 
 
 
 Paino kg:   31 861 kg 
 Yhteensä m²:   529,31 m² 
 
 Kokonaislistahinta   211 661,60 Eur 
 Kokonaislistahinta / m²   399,88 Eur 
 Vuokra / vrk   232,83 Eur 
 Vuokra / vrk / m²   0,44 Eur 
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5.  MAXIMO-seinämuotti, OSAO-Haukipudas sokkeli 
PERI MAXIMO on teräsrunkoinen kasettimuottijärjestelmä, jossa sidepultit voidaan asentaa yhdeltä puolelta 
eikä välikeputkia tarvita.   
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Määrä Yks  Tuotenimike Tuote nro VP(%) €/kk/kpl €/kk/yht. LH/yks (€) LH/yht. (€) 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 6 kpl  Vaakatuki AV 328110 3,30 2,51 15,07 76,10 456,60 
 6 kpl  Vaakatuki AV 190 328270 3,30 4,14 24,85 125,50 753,00 
 12 kpl  Tukilevy AV 328080 3,30 1,38 16,51 41,70 500,40 
 12 kpl  MAXIMO-elementti MX 3300x1200 414248 3,30 48,28 579,35 1 463,00 17 556,00 
 4 kpl  Tukirauta MAR 85-2 414034 3,30 5,45 21,78 165,00 660,00 
 18 kpl  Sidepultti MX 30-40 412464 3,30 2,92 52,57 88,50 1 593,00 
 18 kpl  Siipimutteri MX 412386 3,30 1,05 18,89 31,80 572,40 
 18 kpl  Ylätuki MX 415350 3,30 1,93 34,69 58,40 1 051,20 
 20 kpl  BFD-kiinnike 323500 3,30 1,54 30,82 46,70 934,00 
 12 kpl  Tukijalan liitin TRIO 323660 3,30 2,21 26,53 67,00 804,00 
 8 kpl  Topparin sidepultti TS 323640 3,30 1,06 8,47 32,10 256,80 
 8 kpl  Siipimutteri DW15 käänt.levyl. 330370 3,30 0,35 2,77 10,50 84,00 
 
 
 kuukausivuokra (30 kalenteripäivää) Eur 832,30 
 
 
 Paino kg:   3 295 kg 
 Yhteensä m²:   47,52 m² 
 
 Kokonaislistahinta   25 221,40 Eur 
 Kokonaislistahinta / m²   530,75 Eur 
 Vuokra / vrk   27,74 Eur 
 Vuokra / vrk / m²   0,58 Eur 
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6.  TRIO-seinämuotti, OSAO-Haukipudas sokkeli 
 
PERI TRIO on teräsrunkoinen kasettimuottijärjestelmä. 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Määrä Yks  Tuotenimike Tuote nro VP(%) €/kk/kpl €/kk/yht. LH/yks (€) LH/yht. (€) 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 6 kpl  Vaakatuki AV 328110 3,30 2,51 15,07 76,10 456,60 
 6 kpl  Vaakatuki AV 190 328270 3,30 4,14 24,85 125,50 753,00 
 12 kpl  Tukilevy AV 328080 3,30 1,38 16,51 41,70 500,40 
 12 kpl  TRIO-elementti TR/4 3300x1200 354314 3,30 41,28 495,40 1 251,00 15 012,00 
 20 kpl  BFD-kiinnike 323500 3,30 1,54 30,82 46,70 934,00 
 4 kpl  Tukirauta TAR 85 323550 3,30 3,81 15,25 115,50 462,00 
 12 kpl  Tukijalan liitin TRIO 323660 3,30 2,21 26,53 67,00 804,00 
 8 kpl  Topparin sidepultti TS 323640 3,30 1,06 8,47 32,10 256,80 
 36 kpl  Sidepultti DW 15 L=0,85m 330010 3,30 0,14 5,05 4,25 153,00 
 36 kpl  Nokkamutteri DW 15, sink 330130 3,30 0,12 4,46 3,75 135,00 
 44 kpl  Siipimutteri DW15 käänt.levyl. 330370 3,30 0,35 15,25 10,50 462,00 
 36 kpl  Aluslevy DW 15 120x120x15 330140 3,30 0,12 4,40 3,70 133,20 
 
 
 kuukausivuokra (30 kalenteripäivää) Eur 662,06 
 
 
 Paino kg:   2 850 kg 
 Yhteensä m²:   47,52 m² 
 
 Kokonaislistahinta   20 062,00 Eur 
 Kokonaislistahinta / m²   422,18 Eur 
 Vuokra / vrk   22,07 Eur 
 Vuokra / vrk / m²   0,46 Eur 
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7.  MAXIMO-seinämuotti, Somero seinät 
PERI MAXIMO on teräsrunkoinen kasettimuottijärjestelmä, jossa sidepultit voidaan asentaa yhdeltä puolelta 
eikä välikeputkia tarvita.   
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Määrä Yks  Tuotenimike Tuote nro VP(%) €/kk/kpl €/kk/yht. LH/yks (€) LH/yht. (€) 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 10 kpl  MAXIMO-elementti MX 2700x2400 412006 3,30 72,24 722,37 2 189,00 21 890,00 
 14 kpl  MAXIMO-elementti MX 2700x1200 412022 3,30 39,50 553,01 1 197,00 16 758,00 
 8 kpl  MAXIMO-elementti MX 2700x900 412045 3,30 32,56 260,44 986,50 7 892,00 
 4 kpl  MAXIMO-elementti MX 2700x600 412200 3,30 27,59 110,35 836,00 3 344,00 
 2 kpl  MAXIMO-elementti MX 2700x300 412090 3,30 19,67 39,34 596,00 1 192,00 
 2 kpl  MAXIMO-sisäkulma MXI 270X50/20 415255 3,30 38,55 77,09 1 168,00 2 336,00 
 2 kpl  MAXIMO-ulkokulma MXA 2700x450 412806 3,30 37,46 74,91 1 135,00 2 270,00 
 10 kpl  Tukirauta MAR 85-2 414034 3,30 5,45 54,45 165,00 1 650,00 
 50 kpl  Sidepultti MX 20-30 412387 3,30 2,53 126,56 76,70 3 835,00 
 50 kpl  Siipimutteri MX 412386 3,30 1,05 52,47 31,80 1 590,00 
 2 kpl  TRIO-täyttöelementti LA 2700 323170 3,30 8,68 17,36 263,00 526,00 
 90 kpl  BFD-kiinnike 323500 3,30 1,54 138,70 46,70 4 203,00 
 12 kpl  Topparin sidepultti TS 323640 3,30 1,06 12,71 32,10 385,20 
 2 kpl  Sidepultti DW 15 L=1,00m 330480 3,30 0,17 0,33 5,00 10,00 
 16 kpl  Siipimutteri DW15 käänt.levyl. 330370 3,30 0,35 5,54 10,50 168,00 
 12 kpl  Vinotuki RSS 1 328010 3,30 5,40 64,75 163,50 1 962,00 
 12 kpl  Vaakatuki AV 190 328270 3,30 4,14 49,70 125,50 1 506,00 
 12 kpl  Tukilevy RSS-2 406000 3,30 0,59 7,09 17,90 214,80 
 24 kpl  Tukijalan liitin TRIO 323660 3,30 2,21 53,06 67,00 1 608,00 
 24 kpl  Kaidetolpan pidike TRIO 401592 3,30 1,00 24,00 30,30 727,20 
 24 kpl  Kaidetolppa HSGP 334580 3,30 1,04 25,03 31,60 758,40 
 6 kpl  Betonointitaso 120/270 322950 3,30 33,17 198,99 1 005,00 6 030,00 
 1 kpl  TRIO-tikas 270 405447 3,30 10,84 10,84 328,50 328,50 
 
 
 kuukausivuokra (30 kalenteripäivää) Eur 2 679,09 
 
 
 Paino kg:   10 511 kg 
 Yhteensä m²:   148,25 m² 
 
 Kokonaislistahinta   81 184,10 Eur 
 Kokonaislistahinta / m²   547,62 Eur 
 Vuokra / vrk   89,30 Eur 
 Vuokra / vrk / m²   0,60 Eur 
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8.  TRIO-seinämuotti, Somero seinät 
 
PERI TRIO on teräsrunkoinen kasettimuottijärjestelmä. 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Määrä Yks  Tuotenimike Tuote nro VP(%) €/kk/kpl €/kk/yht. LH/yks (€) LH/yht. (€) 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 10 kpl  TRIO-elementti TR 2700x2400 322570 3,30 66,03 660,33 2 001,00 20 010,00 
 14 kpl  TRIO-elementti TR 2700x1200 322510 3,30 33,59 470,32 1 018,00 14 252,00 
 8 kpl  TRIO-elementti TR 2700x900 322520 3,30 29,47 235,75 893,00 7 144,00 
 2 kpl  TRIO-elementti TR 2700x720 322530 3,30 27,39 54,78 830,00 1 660,00 
 6 kpl  TRIO-elementti TR 2700x600 322550 3,30 25,33 151,97 767,50 4 605,00 
 2 kpl  TRIO-sisäkulma TE 2700 322580 3,30 26,82 53,63 812,50 1 625,00 
 2 kpl  TRIO-täyttöelementti LA 2700 323170 3,30 8,68 17,36 263,00 526,00 
 82 kpl  BFD-kiinnike 323500 3,30 1,54 126,37 46,70 3 829,40 
 10 kpl  Tukirauta TAR 85 323550 3,30 3,81 38,12 115,50 1 155,00 
 12 kpl  Topparin sidepultti TS 323640 3,30 1,06 12,71 32,10 385,20 
 54 kpl  Sidepultti DW 15 L=0,85m 330010 3,30 0,14 7,57 4,25 229,50 
 2 kpl  Sidepultti DW 15 L=1,00m 330480 3,30 0,17 0,33 5,00 10,00 
 124 kpl  Siipimutteri DW15 käänt.levyl. 330370 3,30 0,35 42,97 10,50 1 302,00 
 12 kpl  Vinotuki RSS 1 328010 3,30 5,40 64,75 163,50 1 962,00 
 12 kpl  Vaakatuki AV 190 328270 3,30 4,14 49,70 125,50 1 506,00 
 12 kpl  Tukilevy RSS-2 406000 3,30 0,59 7,09 17,90 214,80 
 24 kpl  Tukijalan liitin TRIO 323660 3,30 2,21 53,06 67,00 1 608,00 
 24 kpl  Kaidetolpan pidike TRIO 401592 3,30 1,00 24,00 30,30 727,20 
 24 kpl  Kaidetolppa HSGP 334580 3,30 1,04 25,03 31,60 758,40 
 6 kpl  Betonointitaso 120/270 322950 3,30 33,17 198,99 1 005,00 6 030,00 
 1 kpl  TRIO-tikas 270 405447 3,30 10,84 10,84 328,50 328,50 
 
 
 kuukausivuokra (30 kalenteripäivää) Eur 2 305,67 
 
 
 Paino kg:   9 595 kg 
 Yhteensä m²:   148,39 m² 
 
 Kokonaislistahinta   69 868,00 Eur 
 Kokonaislistahinta / m²   470,84 Eur 
 Vuokra / vrk   76,86 Eur 
 Vuokra / vrk / m²   0,52 Eur 
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9.  MAXIMO-seinämuotti, Kehärata korkea seinä 
PERI MAXIMO on teräsrunkoinen kasettimuottijärjestelmä, jossa sidepultit voidaan asentaa yhdeltä puolelta 
eikä välikeputkia tarvita.   
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Määrä Yks  Tuotenimike Tuote nro VP(%) €/kk/kpl €/kk/yht. LH/yks (€) LH/yht. (€) 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 18 kpl  Teräsjäykiste SRZ 182,5 310060 3,30 5,23 94,15 158,50 2 853,00 
 12 kpl  Vinotuki RSS 2 328020 3,30 5,94 71,28 180,00 2 160,00 
 12 kpl  Vaakatuki AV 210 408135 3,30 4,22 50,69 128,00 1 536,00 
 12 kpl  Tukilevy RSS-2 406000 3,30 0,59 7,09 17,90 214,80 
 12 kpl  Vinotuki RS 1000 328990 3,30 27,41 328,88 830,50 9 966,00 
 12 kpl  Tukilevy RS 1000/1400 402018 3,30 1,76 21,11 53,30 639,60 
 32 kpl  MAXIMO-elementti MX 3300x2400 414426 3,30 87,58 2 802,62 2 654,00 84 928,00 
 4 kpl  MAXIMO-elementti MX 3300x900 414258 3,30 39,70 158,80 1 203,00 4 812,00 
 8 kpl  MAXIMO-elementti MX 1200x2400 412104 3,30 41,68 333,43 1 263,00 10 104,00 
 18 kpl  MAXIMO-elementti MX 300x2400 412133 3,30 16,67 299,97 505,00 9 090,00 
 1 kpl  MAXIMO-elementti MX 1200x900 412152 3,30 15,81 15,81 479,00 479,00 
 2 kpl  MAXIMO-elementti MX 900x300 412271 3,30 9,13 18,25 276,50 553,00 
 120 kpl  Tukirauta MAR 85-2 414034 3,30 5,45 653,40 165,00 19 800,00 
 20 kpl  Tukirauta MAR 170-2 414036 3,30 6,22 124,41 188,50 3 770,00 
 350 kpl  BFD-kiinnike 323500 3,30 1,54 539,39 46,70 16 345,00 
 85 kpl  Työtasokonsoli TRG 80 323670 3,30 3,76 319,77 114,00 9 690,00 
 36 kpl  Tukijalan liitin TRIO 323660 3,30 2,21 79,60 67,00 2 412,00 
 36 kpl  Topparin sidepultti TS 323640 3,30 1,06 38,13 32,10 1 155,60 
 102 kpl  Sidepultti DW 15 L=1,50m 330170 3,30 0,23 23,73 7,05 719,10 
 36 kpl  Sidepultti DW 15 L=2,00m 330180 3,30 0,30 10,93 9,20 331,20 
 330 kpl  Siipimutteri DW15 käänt.levyl. 330370 3,30 0,35 114,35 10,50 3 465,00 
 
 
 kuukausivuokra (30 kalenteripäivää) Eur 6 105,79 
 
 
 Paino kg:   24 464 kg 
 Yhteensä m²:   302,94 m² 
 
 Kokonaislistahinta   185 023,30 Eur 
 Kokonaislistahinta / m²   610,76 Eur 
 Vuokra / vrk   203,53 Eur 
 Vuokra / vrk / m²   0,67 Eur 
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10.  TRIO-seinämuotti, Kehärata korkea seinä 
 
PERI TRIO on teräsrunkoinen kasettimuottijärjestelmä. 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 Määrä Yks  Tuotenimike Tuote nro VP(%) €/kk/kpl €/kk/yht. LH/yks (€) LH/yht. (€) 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 18 kpl  Teräsjäykiste SRZ 182,5 310060 3,30 5,23 94,15 158,50 2 853,00 
 12 kpl  Vinotuki RSS 2 328020 3,30 5,94 71,28 180,00 2 160,00 
 12 kpl  Vaakatuki AV 210 408135 3,30 4,22 50,69 128,00 1 536,00 
 12 kpl  Tukilevy RSS-2 406000 3,30 0,59 7,09 17,90 214,80 
 12 kpl  Vinotuki RS 1000 328990 3,30 27,41 328,88 830,50 9 966,00 
 12 kpl  Tukilevy RS 1000/1400 402018 3,30 1,76 21,11 53,30 639,60 
 32 kpl  TRIO-elementti TR/4 3300x2400 354304 3,30 81,21 2 598,82 2 461,00 78 752,00 
 4 kpl  TRIO-elementti TR/4 3300x900 354324 3,30 36,37 145,46 1 102,00 4 408,00 
 16 kpl  TRIO-elementti TR 2400x1200 322514 3,30 39,63 634,13 1 201,00 19 216,00 
 2 kpl  TRIO-elementti TR 1200x900 322610 3,30 12,39 24,78 375,50 751,00 
 270 kpl  BFD-kiinnike 323500 3,30 1,54 416,10 46,70 12 609,00 
 130 kpl  Tukirauta TAR 85 323550 3,30 3,81 495,50 115,50 15 015,00 
 16 kpl  Kulman tukirauta TVR 45/45 323560 3,30 5,02 80,26 152,00 2 432,00 
 51 kpl  Työtasokonsoli TRG 80 323670 3,30 3,76 191,86 114,00 5 814,00 
 36 kpl  Tukijalan liitin TRIO 323660 3,30 2,21 79,60 67,00 2 412,00 
 36 kpl  Topparin sidepultti TS 323640 3,30 1,06 38,13 32,10 1 155,60 
 145 kpl  Sidepultti DW 15 L=1,50m 330170 3,30 0,23 33,73 7,05 1 022,25 
 326 kpl  Siipimutteri DW15 käänt.levyl. 330370 3,30 0,35 112,96 10,50 3 423,00 
 
 
 kuukausivuokra (30 kalenteripäivää) Eur 5 424,53 
 
 
 Paino kg:   23 174 kg 
 Yhteensä m²:   313,56 m² 
 
 Kokonaislistahinta   164 379,25 Eur 
 Kokonaislistahinta / m²   524,24 Eur 
 Vuokra / vrk   180,82 Eur 
 Vuokra / vrk / m²   0,58 Eur 
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11.  Myyntituotteet, seinämuotit 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
Muottikalustoon liittyvät myyntituotteet  
 
065027  PE-putki 22/26 l = 2,0 m (25 kpl/nippu)  1,55 €/kpl (38,75 €/nippu) 
241007  AB-putki 22/26 l = 2,0 m (25 kpl/nippu)  2,35 €/kpl (58,75 €/nippu) 
065033  PE-kartio 22/15 (500 kpl/sk)   0,10 €/kpl (50,00 €/sk) 
241023  OK-kartio 22/35 (500 kpl/ltk)   0,24 €/kpl (120,00 €/ltk) 
 
030300  PVC-tulppa TRIO (250 kpl/sk)  0,09 €/kpl (22,50 €/sk) 
241043  Universal-tulppa (100 kpl/sk)   0,20 €/kpl (20,00 €/sk) 
750303  TRIO-pinovälike   0,20 €/kpl 
066093   DOMINO-pinovälike   0,19 €/kpl 
241004  Vesitiiveysvälike d = 110 mm   6,25 €/kpl 
241005  Vesitiiveysvälike d = 65 mm (sis. 2 adapteria) 4,30 €/kpl 
023020  Reikävanne l = 25 jm (1 rll)   2,50 €/jm 
031440  Muottiöljy PERI BIO Clean 20 l  3,70 €/l 
104890  Muottiöljyruisku 6 l   150,50 €/kpl 
031530  Muottiöljyruiskun suutin   14,80 €/kpl 
 
031260  Kuitusementtiputki 22mm l = 0,9m  3,60 €/jm 
031360  Kuitusementtitulppa 22 mm (1000 kpl/sk)  0,20 €/kpl (200,00 €/sk) 
031550  Repoxal-liima 1 kg (3 kg/1000 tulppaa)  38,50 €/kpl 
031390  PVC-kartio 22/10 (250 kpl/sk)  0,09 €/kpl (22,50 €/sk) 
 
031636  DK-kartio DW 15/55 (50 kpl/sk)  1,70 €/kpl 
031635  DK-kartio DW 15/35 (50 kpl/sk)  1,60 €/kpl 
031643  DK-betonikartio UNI 58/52   1,30 €/kpl 
108136  Tiivistysliima DELO 5 kg   182,50 €/kpl 
114509  Tiivistystappi MX 84 MF   4,20 €/kpl 
 
026420  Ankkurin kiinnityslevy M 24, sink.  16,50 €/kpl 
026230  Ankkurihylsy M 24 (2 kpl/taso)  6,70 €/kpl 
026240  PVC-ankkuriholkki 26 mm   0,26 €/kpl 
065060  PVC-ankkuriholkin tulppa 26 mm  0,12 €/kpl 
 
065039  PVC-ankkuri DW 15   2,75 €/kpl 
030560  Kuusiomutteri DW 15 30/70, hits.  4,80 €/kpl 
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Muut ehdot 
  
 Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 
 Vuokra peritään jokaiselta kalenteripäivältä. 
 Minimivuokra-aika on 1 kuukausi. 
 Teknisen Kaupan Liiton konevuokraamoiden yleiset vuokrausehdot + muottitoimittajien vuokrausehtojen 
lisäykset sekä TKL 04 myyntiehdot. 
 
 
Työturvallisuus 
 
 Tilaaja huolehtii määräysten mukaisten työtasojen, suojakaiteiden, aukkosuojausten ja kulkuteiden jär-
jestämisestä ja merkitsemisestä sekä viikkotarkastuksista muottityön aikana. Telineiden kasauksessa on 
noudatettava PERI Suomi Ltd Oy:n telinesuunnitelmia ja PERI UP -telineohjeita. 
 Muottisuunnitelmissa on esitetty seinämuottien vinotukien ja työtasokonsoleiden maksimiväli ja kuormi-
tustiedot, joita ei saa ylittää. Holvimuottien työnaikaisessa kuormituksessa on otettava huomioon sallitut 
neliö- ja pistekuormat. Nostoapuvälineiden käyttöohjeet annetaan jokaisen toimituksen yhteydessä. Ti-
laajan velvollisuus on ohjeistaa asennushenkilöstö em. ohjeilla. 
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Liitteet (toimitetaan pyydettäessä) 
 
 Konevuokraamoiden yleiset vuokrausehdot + muottitoimittajien vuokrausehtojen lisäykset 
 TKL 04 Myyntiehdot 
 Palautusohje 
 
 
 Tämä tarjous muuttuu sopimukseksi molempien osapuolien allekirjoituksilla. 
 
 
 Sopimuksen allekirjoitukset ja päivämäärä 
 
 __________/__________ 2013 
 
 
 PERI Suomi Ltd Oy 
 
 
 ______________________________ ______________________________ 
 (myyjä)    (asiakas) 
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